

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Tauferova SOŠV Kroměříž – vybudování nového vjezdu“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž**
Sídlo : Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž
Zástupce : [REDACTED] – ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : [REDACTED] – ředitelka školy
ve věcech technických : [REDACTED]
IČO : 63459086
DIČ : CZ63459086
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Telefon : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
ID DS : [REDACTED]

Zhotovitel : **ALSPO ZLÍN s.r.o.**
Sídlo : Salaš 103, 763 51 Zlín
Statutární orgán : [REDACTED], jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
47950
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : [REDACTED], jednatel
b) ve věcech technických : [REDACTED] stavbyvedoucí
IČO : 26954532
DIČ : CZ26954532
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Telefon : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
ID DS : [REDACTED]

PREAMBULE

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 7. 2020 na akci:

„Tauferova SOŠV Kroměříž – vybudování nového vjezdu“

(dále jen „Smlouva“)

1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna – rozšíření - předmětu díla, která spočívá v provedení prací a činností, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a jsou specifikovány jako vícepráce ve Změnovém listě č.1

Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 1 698 052,- Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 1 **zvyšuje o více práce ve výši 48 607,- Kč** (bez DPH) , tedy Celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Znění změnového listu č. 1 **na částku 1.746.659,- Kč (bez DPH)**.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

2.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec 2.3. , ve znění:

2.3 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Z důvodů, uvedených v čl. II odst. 2.1, tohoto dodatku je třeba upravit zhotoviteli termín dokončení realizace díla a to následujícím způsobem – viz. níže:

termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se tímto dodatkem č.2 SoD a dle čl. 4 odstavce 3. SoD mění z původního do 11.9.2020 na nově 28.9.2020 tzn. po změně článku zní:

4.3. Dokončení realizace díla: **nejpozději do 28.9.2020**

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

1.746.659,- Kč (bez DPH)
366.798,- Kč DPH 21 %
2.113.457,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dvamilionystotřinácttisícčtyřistapadesát sedm korun českých)

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

5.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb

5.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

V Kroměříži dne 2.9. 2020

Ve Zlíně dne 2. 9. 2020

.....
[redacted]
Ředitelka školy

.....
[redacted]
jednatel