

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160009

na akci: Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek vedoucí oddělení investic východ  
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IC: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu: 103914702/0300  
Telefon: 495088111  
Fax: 495088782  
E-mail: labe@pla.cz  
Číslo stavby objednatele: 229040002

(dále jen jako objednatel)

##### 1.2. Zhotovitel:

Název: **G-Consult spol. s r.o.**  
Adresa sídla: Ostrava – Přívoz, Trocnovská 794/9, PSČ 702 00

Statutární orgán: Ing. Stanislav Mikolajek, jednatel  
Ing. Michal Kofroň, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Michal Kofroň, jednatel  
Zástupce pro věci technické: RNDr. Věra Tížková

IC: 64616886  
DIČ: CZ64616886  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104  
Číslo účtu: 19-6355720207/0100  
Telefon: 597430911  
E-mail: tizkova@g-consult.cz

(dále jen jako zhotovitel)

Z důvodu zjištěného v průběhu zajišťování služby, který nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160009 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 3 Doba plnění díla**

#### **Stávající text:**

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 1. 2017

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 28. 2. 2017

### **Zdůvodnění změny termínu**

Z důvodu požadavku orgánů ochrany přírody - Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí ze dne 25. 1. 2017 na zapracování kompenzačních opatření vyplývajících z Biologického hodnocení lokality do projektové dokumentace pro územní řízení, požádal zhotovitel o posunutí konečného termínu na 28. 2. 2017. Aktualizaci projektové dokumentace může zajistit pouze zpracovatel projektové dokumentace a teprve následně je možno dokončit finalizaci Předmětu díla dle bodu 2.2. této smlouvy o dílo zhotovitelem.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160009 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 31. 1. 2017

V Ostravě, dne 30. 1. 2017

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

.....  
za zhotovitele  
Ing. Michal Kofroň  
jednatel