

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160078

na akci: SN Žireč

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu

103914702/0300

Telefon:

495088111

Fax:

495088782

E-mail:

labe@pla.cz

Číslo stavby objednatele:

219110012

(dále jen jako objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:

Název:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Adresa sídla:

Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16

Statutární orgán:

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Osoba oprávněná k podpisu:

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva,
nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické:

Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
Ing. Lucie Brožová, HIP

IČ:

26475081

DIČ:

CZ26475081

Plátce DPH:

ano

Obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

Telefon:

261102222

E-mail:

praha@sweco.cz

(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160078 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 1.2. Zhotovitel

Statutární orgán: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131
Ing. Radek Veselý, HIP

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
Ing. Lucie Brožová, HIP

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
do 90 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy)
- II. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby
do 180 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy)
- III. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- IV. etapa – Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby,
nejpozději **do 30. 12. 2020.**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
do 120 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy)
- II. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby
do 180 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy)
- III. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- IV. etapa – Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby,
nejpozději **do 30. 12. 2020.**

Zdůvodnění změny termínu

Dle čl. 6.2. smlouvy o dílo evid. č. objednatele D952160078 nabyla tato smlouva účinnosti dnem 9. 11. 2016. V letních měsících provedl nájemce pozemků, na kterých měl být v rámci zpracování DSP proveden inženýrskogeologický průzkum, osetí ploch zemědělskými plodinami. S ohledem na klimatické podmínky a možné poškození budoucí úrody povolil nájemce vstup na předmětné pozemky po složitých vyjednáváních až v druhé polovině prosince 2016. Tím došlo k více než 30-ti dennímu termínovému skluzu, který nebyl způsoben okolnostmi prokazatelně zaviněnými zhotovitelem. Na základě znění čl. 5.5. smlouvy o dílo evid. č. objednatele D952160078 souhlasí objednatel se změnou termínu I. etapy – DSP do 120 dnů od zahájení prací (po nabytí účinnosti této smlouvy), tj. s posunutím termínu do **9. 3. 2017**. Termíny dalších dílčích etap II. – IV. zůstávají v platnosti dle výše uvedené smlouvy.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160078 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne 1. 2. 2017

.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
za zhotovitele