

Tímto dodatkem se ruší níže uvedené ustanovení smlouvy:

II.

Doba plnění

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci k následnému projednání na úřadech dle této smlouvy provést nejpozději do **31.8.2020**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

A nahrazuje se tímto:

II.

Doba plnění


4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci k následnému projednání na úřadech dle této smlouvy provést nejpozději do **30.10.2020**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S930/2019/128 zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni dne 28. 08. 2020

V Plzni dne: 28. 08. 2020



Objednatel
Lesy České republiky, s. p.
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň



Zhotovitel
Ing. Jan Henig