



DODATEK č. 2/2020

k Smlouvě o dílo č. objednatele **03PT – 002678**, ze dne 17.2.2017 na realizaci zakázky
„**D52 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko, 5206.1 Obchvat Mikulova, DSP/IČ**“
ISPROFOND: 227 165 1006
uzavřené mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným: **generálním ředitelem**
bankovní spojení:
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **HBH Projekt spol. s r.o.**
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupeným: **ředitelem a jednatelem společnosti**
bankovní spojení:
IČO: 44961944 DIČ: CZ44961944
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
vedoucí společník

zhotovitelem: **Link projekt s. r.o.**
se sídlem: Brno - Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2, PSČ 616 00
zastoupeným: **jednatelem**
bankovní spojení:
IČO: 27678032 DIČ: CZ27678032
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

zhotovitelem: **GEOtest, a.s.**
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zastoupeným: **členem představenstva**
bankovní spojení:
IČO: 46344942 DIČ: CZ46344942
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č.2/2020, kterým dochází k doplnění přílohy A. Rozsah služeb, a to v Popisu služeb (podrobná specifikace) a Soupisu prací.

V Brně dne 17. 8.

Za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

ředitel Závodu Brno

V Brně dne 31 -08- 2020

Za Zhotovitele
HBH Projekt spol. s r.o.

ředitel a jednatel společnosti
HBH Projekt spol. s r.o.
Na základě plných mocí

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1

Věcně příslušný útvar: **ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno**
 Název stavby: **D52 5206.1 Obchvat Mikulova**
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **03PT-002678**
 Název SO/PS: **D52 5206.1 Obchvat Mikulova, DSP/IČ**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **14 680 000 Kč;**
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy: **14 680 000 Kč (bez DPH)**
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: **0 Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy**
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: **+ 88 000 Kč, 0,60 % z ceny SO/PS dle Smlouvy**
 Aktuální orientační smluvní částka: **14 768 000 Kč, 100,60 % z Přijaté smluvní částky**

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
Změna představuje doplnění IČ o položku doplňování v systému PPS (vést dílčí přípravu stavby v systému Objednatele), z důvodu sjednocení procesů v přípravě investičních staveb úseku výstavby. Možnost řetězení změn nebo vznik kompenzačních nároků se nepředpokládá.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Doplnění IČ o položku doplňování v systému PPS nemění celkovou povahu veřejné zakázky a výše změny hodnoty zakázky je nižší než 10% původní hodnoty závazku. Z toho důvodu je možné změnu zařadit do skupiny 5 – Změny de minimis.

Změny nelze zařadit do skupiny 2, 3 a 4

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce:

investiční referent

Podpis:

datum:

24.7.2020

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Podpis:

datum:

17.1.2020