

DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-106/2020-ÚP32 ze dne 24. 2. 2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Zdeňkem Hanušem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2. 1. takto:

Změna	porost	m3	cena za m3	celkem Kč	dobu plnění
vypouští se	431 A	-400	965	-386 000	5. - 9.
vkládá se	431 A m27	900	965	868 500	9. - 11.

Důvod změny: kůrovec

** Cena zůstává z VZ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 01. 09. 2020

[REDACTED]

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Hanuš
[REDACTED]

zhotovitel

Za správnost:

č. 07:

[REDACTED]