

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č.obj.: **E617-S-557/2019**; č. zhot.: **19-041.250** uzavřené dne 06. 03. 2019
(dále též „Smlouva“) mezi:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc – organizační jednotka
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

**Společníci Společnosti „SP + SEU_Pardubice – Stéblová_DSP“ založené Smlouvou o společnosti
ze dne 27. 11. 2018, se sídlem na adrese Společníka 1**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088
bank. spojení: xxx
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klíntovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové
Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem**
Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
jako „Společník 2“

zastoupená společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ:
25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 27. 11. 2018
(dále jen „**Zhotovitel**“)

na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby:

„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem -Stéblová“

ISPROFOND: 5533520003

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto smluvního Dodatku č. 4 je nabytí právní moci Rozhodnutí o umístění stavby dne 27.6.2020, tedy v průběhu zpracování díla.

V návaznosti na získání pravomocného ÚR bylo možné zahájit inženýrskou činnost v rozsahu získání stanovisek dotčených správních orgánů, vlastníků inženýrských sítí a dotčené infrastruktury. Vzhledem ke skutečnosti, že do uzavření tohoto dodatku smlouvy neobdržel zhotovitel všechna nezbytná stanoviska a vyjádření (mj. CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Ministerstvo obrany ČR) není možné z důvodů ležících mimo smluvní strany a které nemohou smluvní strany ovlivnit, dokončení 4. dílčího plnění ve smluvně sjednaném termínu plnění.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na změně a doplnění Smlouvy č. obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 takto:

1. V Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění se mění
 - termín 4. Dílčí etapy na 19 měsíců od účinnosti smlouvy
 - vkládá se nová dílčí etapa plnění č. 5, jejímž obsahem je předání kompletní dokladové části – majetkové vypořádání, které bylo součástí plnění 4.dílčí etapy, s termínem plnění do 20 měsíců od účinnosti smlouvy
 - stávající 5. dílčí etapa se nově označuje jako 6.dílčí etapa.
2. V návaznost na rozdělení plnění stávající 4 dílčí etapy dochází v příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla k rozdělení ceny 4. dílčího plnění na plnění 4. dílčí a 5. dílčí etapy, přičemž Cena díla se nemění.
3. V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se zrušuje stávající text odst. 5.16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1: | Specifikace Díla
<i>znění ke dni podpisu dodatku č. 3</i> |
| Příloha č. 2: | Obchodní podmínky OP/DSP/14/18 |

- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby VTP/DSP/09/18
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 6. 9. 2018
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 nedotčená Dodatkem č. 4 se nemění.
- Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Přílohou Dodatku č. 4 a nedílnou součástí Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
-

V Praze dne 8.9.2020

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 27.11.2018
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 27.11.2018
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1a. Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 20% ceny DSP	Předání doplňujících průzkumů	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>1b. Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 100% ceny za dodatečné služby dle Dodatku č. 1 a dle Dodatku č. 2	Aktualizace dokladové části DÚR prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 30% ceny DSP a 100% ceny za dodatečné služby dle Dodatku č. 3	DSP k připomínkovému řízení dle VTP, Průkaz dopravně technologického a kapacitního charakteru pro připravované traťové úseky	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 20% ceny DSP	DSP se zpracovanými připomínkami dle VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4. Dílčí etapa</u>	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 24 % ceny DSP	Definitivní předání DSP s dokladovou částí pro stavební povolení se zpracovanými připomínkami z projednání, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby a podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>5. Dílčí etapa</u>	do 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 6 % ceny DSP	Definitivní předání kompletní dokladové části – majetkové vypořádání	Předávací protokol
<u>6. Dílčí etapa</u>	do 31 měsíců (předpoklad 2/2021-8/2023) Fakturace AD s čtvrtletním plněním dle harmonogramu provádění stavby.	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 31měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 8. 2023</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Příloha č.2 (Příloha č. 4 Smlouvy)
 Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					44 400 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Zajištění mapových podkladů				
9	Geodetické práce				
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				

12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				
13	Analýza a vyhodnocení rizik				
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
15	Koordinátor BOZP v přípravě				
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
18	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
19	Vizualizace				
20	Průkaz dopravně technologického a kapacitního charakteru pro připravované traťové úseky				
21	aktualizace seznamu pozemků dotčených stavbou a časově omezených vyjádření dokladové části DÚR				
22	prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232)				
23	úprava napájení všech technologických systémů pomocí LDSŽ				
24	ochranný plot u obce Stéblová od km 8,2 do 8,5				
25	koordinace s opravnými pracemi OŘ na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L				
26	doplnění kolejiště o výhybku č 11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L				
Celkem za dodatečné služby:		12 486 000			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
27	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				
Celkem za AD:		1 860 000			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad „31“ měsíců) v celkovém počtu

1 550 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
58 746 000,00 Kč	12 336 660,00 Kč	71 082 660,00 Kč
Z toho		
Cena za zpracování Projektu	-	-
56 886 000,00 Kč	11 946 060,00 Kč	68 832 060,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru	-	-
1 860 000,00 Kč	390 600,00 Kč	2 250 600,00 Kč

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1a. Dílčí etapa	10 831 200,00 Kč	13 105 752,00 Kč
1b. Dílčí etapa	582 000,00 Kč	704 220,00 Kč
2. Dílčí etapa	18 394 800,00 Kč	22 257 708,00 Kč
3. Dílčí etapa	10 831 200,00 Kč	13 105 752,00 Kč
4. Dílčí etapa	12 997 440,00 Kč	15 726 902,40 Kč
5. Dílčí etapa	3 249 360,00 Kč	3 931 725,60 Kč
6. Výkon autorského dozoru	1 860 000,00 Kč	2 250 600,00 Kč
Celkem:	58 746 000,00 Kč	71 082 660,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1093799

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 77c6ebbc-b685-4446-859f-29ab6aa09419

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.09.2020 11:48:01



63ad297d-34a6-49c2-bf41-5415421a6e79