

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

### Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDAKCE] [REDAKCE] cz k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 20080260

a

### Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 1809-071, kód 0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8, na základě plné moci a Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, na základě plné moci

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: J [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 25. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

**PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Článek 5.1. SOD „Cena díla“ se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	5 994 046,17	21	7 252 795,87
Změnový list 01/2020	479 120,50	21	579 735,80
Nově sjednaná cena díla	6 473 166,67	21	7 832 531,67

- 1.2.2. Odůvodnění změny:  
Úplná výměna zásepové zeminy na vodovodním řadu a kanalizaci  
Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásepové zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. viz zápis geologa.
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
- Příloha č. 1: Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 Geologický posudek
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne .. . . .

V .. . dne .. . . .



Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Josef Špryňar

Ředitel divize 8


Metrostav a.s.

10-09-2020

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
20

Metrostav a.s.

2450/4



Ing. Jan Syrůček

■blastní ředitel pro Liberecký kraj

Metrostav a.s.



<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30. 6. 2020	
Název akce: LI032707 Liberec, U Opatrovny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				<b>X</b>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Ano				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p><b>1) Úplná výměna zásyповé zeminy na vodovodním řadu a kanalizaci</b>  Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásyповé zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. viz zápis geologa.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>
					<b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 479 120,50 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
<b>6 473 166,67 Kč bez DPH</b>					
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>479 120,50 Kč bez DPH.</b></p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>630 090,73 Kč bez DPH</b>, tj. 10,51 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>150 970,23 Kč bez DPH</b>, tj. 2,52 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>630 090,73 Kč bez DPH</b>, tj. 10,51 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>150 970,23 Kč bez DPH</b>, tj. 2,52 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum 30.6. [redacted]

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Datum 10.7.2020

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Podp [redacted]

Datum 28.7.2020

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum 30.7.2020

[redacted]

[redacted] ...

Datum 3.8.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.