



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-1181/DOP/2019, č. smlouvy zhotovitele: 390474-CZT-004


ze dne 16.4.2019

na akci: „II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek na základě usnesení č. 053-49/2020/RK ze dne 29. 6. 2020
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

zhotovitelem – společností bez právní osobnosti s názvem:
M + M: RS PP Středočeský kraj (dále jen „**Sdružení**“)
se sídlem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Praha 1 Národní č.p. 984/15, PS4 110 00

sestavující z následujících společností a zastoupené vedoucím společníkem, na základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

1. Vedoucí společník

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným: Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, č. účtu: 316903150/8150

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Jitka Hřebíčková,

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail:

tel.:

ID: qwents7

a

2. Člen Sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným: vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.

IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

3. Člen Sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným: Prof. Ing. Jiřím Stráským DSc., předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4477

a

4. Člen Sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným: Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

5. Člen sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

2



zastoupeným: Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú 
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Dnešního dne uzavírají obě strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1 k výše uvedené prováděcí smlouvě ze dne 16.4.2019 na akci „**II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů**“

I.

Předmět Dodatku č.1

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2019 prováděcí smlouvu č. S-1181/DOP/2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „**II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů**“ a další činnosti, jak podrobně specifikováno ve Smlouvě (zejména jejím čl. I.)
2. V návaznosti na technické doplňující požadavky objednatele, se smluvní strany dále dohodly na doplnění a rozšíření technického zadání, které bylo objednatelem odsouhlaseno na výrobním výboru dne 21.11.2019.

Na jednání bylo odsouhlaseno, že původní rozsah zadání **v článku I. odst. 1. Smlouvy bude doplněn** a v rámci řešených stupňů projektové dokumentace (PD) dopracován **o následující body g), h):**

- g) Bude doplněno osvětlení v prostoru nově navržené okružní křižovatky v místě křížení silnic II/603 a III/00315, 00326 v lokalitě Mandava a napojeno na stávající VO (*úprava současných BUS zastávek a navazujících chodníků se v řešeném rozsahu stavby neuvažuje*).
 - h) Doplnění bezpečnostního opatření (zpomalovacího ostrůvku) – před koncem úseku - v km 4.430 (dle pracovního staničení) a dále související úpravy vyplývající z nového umístění ostrůvku, jako je změna současného odvodnění otevřeným příkopem na zatrubněné odvodnění, dodatečné přeložení sdělovacího kabelu a nové doplnění části veřejného osvětlení v místě bezpečnostního opatření ve vazbě na stávající zařízení veřejného osvětlení.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla oproti prováděcí smlouvě o 220 275,-Kč bez DPH, 266 532.75,- Kč s DPH, tedy o 9,54%.



II.

Úprava článku II. Cena za dílo Smlouvy – odstavec č. 1 nahrazuje novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj. původní cena v rámci prováděcí smlouvy a původního rozsahu zadání -

Součásti Díla dle prováděcí smlouvy	Původní cena dle Prováděcí smlouvy /Kč/		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
<i>Původní rozsah projektu dle technické specifikace</i>			
Dokumentace k územnímu rozhodnutí	539 994,00 Kč	113 398,74 Kč	653 392,74 Kč
Dokumentace ke stavebnímu povolení	749 931,00 Kč	157 485,51 Kč	907 416,51 Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby	464 919,00 Kč	97 632,99 Kč	562 551,99 Kč
Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí	155 064,00 Kč	32 563,44 Kč	187 627,44 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby	239 967,00 Kč	50 393,07 Kč	290 360,07 Kč
Technická pomoc objednateli - v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2 "Podrobná specifikace ceny" /maximálně 60 hodin rozsahu TP/	48 000,00 Kč	10 080,00 Kč	58 080,00 Kč
Autorský dozor - v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2 "Podrobná specifikace ceny" /maximálně 140 hodin rozsahu TP/	112 000,00 Kč	23 520,00 Kč	135 520,00 Kč
Původní cena celkem	2 309 875,00 Kč	485 073,75 Kč	2 794 948,75 Kč

- v rámci rozšířeného zadání dle tohoto Dodatku č. 1 za rozšířené plnění takto:

Součásti Díla dle Dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě S-1181/DOP/2019 /změna rozsahu služeb/	Cena dle Dodatku č. 1		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
<i>Rozšířený rozsah projektu dle doplňku č. 1 - viz část I. bod 3. - navýšení v rámci plnění dle níže uvedených fází</i>			
Dokumentace k územnímu rozhodnutí	661 100,00 Kč	138 831,00 Kč	799 931,00 Kč
Dokumentace ke stavebnímu povolení	809 100,00 Kč	169 911,00 Kč	979 011,00 Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby	464 919,00 Kč	97 632,99 Kč	562 551,99 Kč
Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí	175 064,00 Kč	36 763,44 Kč	211 827,44 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby	259 967,00 Kč	54 593,07 Kč	314 560,07 Kč
Technická pomoc objednateli - v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2 "Podrobná specifikace ceny" /maximálně 60 hodin rozsahu TP/	48 000,00 Kč	10 080,00 Kč	58 080,00 Kč
Autorský dozor - v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2 "Podrobná specifikace ceny" /maximálně 140 hodin rozsahu TP/	112 000,00 Kč	23 520,00 Kč	135 520,00 Kč
Nová cena celkem	2 530 150,00 Kč	531 331,50 Kč	3 061 481,50 Kč



Poznámka: TP objednateli a AD jsou uvedeny v předpokládaném maximálním počtu hodin (á 800,- Kč/h)

2. Změna závazku popsaná v Dodatku č.1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a byla předložena v souladu se Směrnicí ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s touto Směrnicí (§ 5 odst. 1) se jedná o nepodstatnou Změnu zařazenou do Skupiny 2 – Záměna položek dle § 9 Směrnice, Změny zařazené do Skupiny 4 - Změny nezbytné k dokončení dle § 11 Směrnice a Změny zařazené do Skupiny 5 – Změny de minimis dle § 12 Směrnice.
3. Cena díla po zvýšení ceny dle Dodatku č. 1 činí 2 530 150 Kč bez DPH, 3 061 481,50 Kč s DPH. Součet všech změn činí 9,54 % původní hodnoty závazku, tedy nepřesahuje povolený limit 30 % dle §222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

III:

Úprava článku III. „Doba a místo plnění“ Smlouvy

1. Z důvodů doplnění původního rozsahu zadání o osvětlení v prostoru nově navrhnuté okružní křižovatky a změny polohy ostrůvku doplňuje se čl. III. odst. 1 Smlouvy o:

Koncept DUR (rozšířené zadání) – do 1 měsíce od podpisu dodatku

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti bez změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 053-49/2020/RK ze dne 29. 6. 2020
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 08-09-2020

V Praze dne

14-08-2020

za objednatele: **Středočeský kraj**



Martin Herman,
radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



za zhotovitele:

Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj



Ing. Radko Bucek, Ph.D.
jednatel **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**,
vedoucího společníka Sdružení



Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatel **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**,
vedoucího společníka Sdružení

řádně oprávněni podepsat smluvní závazky za společnost s názvem „M + M: RS PP Středočeský kraj“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka, třetí účastník konsorcia SHB, a. s, čtvrtý účastník konsorcia Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. a pátý účastník konsorcia PK OSSENDORF, s.r.o.

M
MOTT
MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com