

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 8.4.2020 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
účet číslo: 111246222/0800

Pověřen podpisem smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098,
se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel
██████████ vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 5620052025 (ORG 2828)

a

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
účet č.: 36302641/0100
zapsán dne 28.9.1992 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911
zastoupen Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
Lydie Zájedová, místopředseda představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
ve věcech technických Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
číslo smlouvy zhotovitele: 05/2020

**Čl. I.
PREAMBULE**

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. (6) Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 4. 2020 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je zejména prodloužení lhůty plnění, neboť vlivem nařízené karantény na pile v areálu U Svitavy 2 byly zpožděny dodávky dříve objednaných materiálů pro realizaci stavby.

V rámci stavby taktéž došlo ke změnám některých položek schválených celkových nákladů stavby – byly učiněny vícepráce i méněpráce. Hodnota víceprací je 145 791,63 Kč, hodnota méněprací je 148 652,16 Kč.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy (číslo smlouvy objednatele: 5620052025, číslo smlouvy zhotovitele 05/2020) ze dne 8.4.2020:

1) Znění odst. (3) čl. III. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„(3) Dokončení a předání stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 22. 9. 2020.“

2) Znění odst. (4) čl. III. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„(4) Dokončení a předání dokladové části: do 22. 11. 2020.“

3) Znění odst. (1) čl. IV. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„(1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a položkovým rozpočtem v nabídce zhotovitele ze dne 27.01.2020, Dodatkem č. 2 a činí:

<i>cena bez DPH</i>	<i>17 834 480,53,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>3 745 240,91,- Kč</i>
<i>cena celkem s DPH</i>	<i>21 579 721,44,- Kč“</i>

4) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet (Vícepráce) a Položkový rozpočet (Méněpráce) tohoto Dodatku č. 2.

5) Příloha č. 2 – Harmonogram tohoto Dodatku č. 2

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno i společnost Brněnské komunikace a.s. je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech. Čtyři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (Vícepráce), Položkový rozpočet (Méněpráce) a Příloha č. 2 – Harmonogram.

Doložka

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/101 dne 2.9.2020.


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Brně dne 8. 09. 2020

V Brně dne 8.9.2020

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
za statutární město Brno



předseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
2



.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 14-0318.1 Terení úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s. IČO: 46974687
 U Svitavy 1077/2 DIČ: CZ46974687
 61800 Brno-Černovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
VP - vícepráce	145 791,63
MP - méněpráce	-148 652,16
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-2 860,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 860,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-2 860,53 CZK**

v _____ dne _____

Ing. Jiří Pavlíček
 předseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
 místopředseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Ing. Jiří Pavlíček
 předseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
 místopředseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	VP	0,00	145 791,63		145 791,63	98
SO01	VP	0,00	145 791,63		145 791,63	98
SO02	MP	0,00	-148 652,16		-148 652,16	-100
SO02	MP	0,00	-148 652,16		-148 652,16	-100
Celkem za stavbu					-2 860,53	-2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-33 461,66	1 170
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			34 000,00	-1 189
4	Vodorovné konstrukce	HSV			91 221,40	-3 189
5	Komunikace	HSV			10 400,00	-364
8	Trubní vedení	HSV			-75 288,00	2 632
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-35 000,00	1 224
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 287,27	45
783	Nátěry	PSV			6 555,00	-229
Cena celkem					-2 860,53	100

Položkový rozpočet

S:	14-0318.1	Terení úpravy chodníku pro pěši, Zouvalka
O:	SO01	VP
R:	SO01	VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				187,92
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 nová svodnice dl 4m : 0,0324*4	m3	0,12960	1 450,00	187,92
				0,12960		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 000,00
2	321214511R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., na sucho 1 líc Prodloužení díky o 10m : 4	m3	4,00000	8 500,00	34 000,00
				4,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				91 900,00
3	421952111R00	Podlaha lávky ze dřeva měkkého - z fošen Provedení dle PD. 300*0,16*0,12	m3	5,76000	15 000,00	86 400,00
				5,76000		
4	463212100R00	Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. líce Rozlivná plocha svodnic u nově budované dvojnásobná : (17,05/62)*4*2	m3	2,20000	2 500,00	5 500,00
				2,20000		
Díl: 5		Komunikace				10 400,00
5	597081111R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120 s roštem	m	4,00000	2 600,00	10 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 748,71
6	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	18,32470	150,00	2 748,71
Díl: 783		Nátěry				6 555,00
7	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak Provedení dle PD. dle PD : 69	m2	69,00000	95,00	6 555,00
				69,00000		

Položkový rozpočet

S:	14-0318.1	Terení úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka
O:	SO02	MP
R:	SO02	MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-33 649,58
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 strojně i ručně včetně příplatku za lepidlost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru hloubení. HV : 12,900+2,100	m3	15,00000	-1 450,00	-21 750,00
				15,00000		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním strojně i ručně včetně přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu HV : 8,330+2,040	m3	10,37000	-150,00	-1 555,50
				10,37000		
3	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu zásyp : 10,370	m3	10,37000	-350,00	-3 629,50
				10,37000		
4	58344169R	Štěrkoдртэ frakce 0-32 A 10,37*1,850	t	19,18450	-350,00	-6 714,58
				19,18450		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-678,60
5	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 3,6*0,65*0,1	m3	0,23400	-2 900,00	-678,60
				0,23400		
Díl: 8 Trubní vedení						-75 288,00
6	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	3,60000	-80,00	-288,00
7	897220A0	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,00000	-60 000,00	-60 000,00
8	286144829R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 10 400x6000mm hladká PP, oranžová	kus	1,00000	-15 000,00	-15 000,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-35 000,00
9	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm rozlovná plocha z LK u HV (2,75*1,55*0,2) : 1	kus	1,00000	-35 000,00	-35 000,00
				1,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-4 035,98
10	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	26,90654	-150,00	-4 035,98

Harmonogram prací
Terénní úpravy chodníku pro pěší - Zouvalka, Brno

popis	2020																							
	duben				květen				červen				červenec				srpen				září			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
kácení																								
úprava chodníku																								
mikropiloty																								
betonáž patek																								
montáž ocel. kčf																								
montáž dř. kčf																								
úprava koryta																								
OVN																								

V Brně dne 27.8.2020

Termín dokončení 22. 9. 2020

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 35 -

Dr. Tomáš Kůra
Ekostavby Brno, a.s.

Harmonogram prací
Terénní úpravy chodníku pro pěší - Zouvalka, Brno

popis	Cena dle SDD vč dodatku na VP a MP	2020																							
		duben				květen				červen				červenec				srpen				září			
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
kácení	17834480,53																								
úprava chodníku																									
mikropiloty																									
betonář patek																									
montáž ocel. kci																									
montáž dř. kci																									
úprava koryta																									
OVN																									
Finanční plnění		348 381,50 Kč				2 549 974,40 Kč				2 405 753,47 Kč				4 163 339,33 Kč				6 900 000,00 Kč				1 467 031,83 Kč			

V Brně dne 27.8.2020

Nový termín dokončení 22. 9. 2020



Ekostavby Brno, a.s.

