

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10669/2016/OIMH na zhotovení a projednání  
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke  
kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k  
ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a  
místního hospodářství

Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXX

---

dále jen objednatel

**a**

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Radimem Gillem, jednatelem a ředitelem

XXXXXXXXXX

---

IČ: 45797170  
DIČ: CZ45797170  
Peněžní ústav: XXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXX

KS:

VS:

Zapsán:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C  
vložka 11622

---

dále jen zhotovitel

## Čl. I.

### Úvodní ustanovení

Dne 31. 10. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10669/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace provádění stavby „**Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní**“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. (dále jen „smlouva o dílo“)

## Čl. II.

### Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu nutnosti řešení nepředpokládaného zdržení způsobeného zdlouhavým jednáním s vlastníky dotčených nemovitostí.  
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2.1 Čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:  
Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána **do 127 dnů** od účinnosti této smlouvy.

## Čl. III.

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 30. 1. 2017

Místo: Ostrava

---

**Ing. Jiří Vozňák**  
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

**Za zhotovitele**

Datum: 1. 2. 2017

Místo: Ostrava

---

**Ing. Radim Gill**  
jednatel a ředitel