

CES:

LN085173 Žatec, Komenského alej, Volyňských Čechů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SVS/TP : 4956 / 20

CES 1710 / 20 / PAJ1

DODATEK Č.2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 003394

uzavřený ke Smlouvě o dílo (CES 1832/2019) ze dne 08.08.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smichovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
zapsaná u Krajského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: I [REDACTED]
IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 7504682/0800
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Termín dokončení díla do: **30.9.2020.**

Odůvodnění: v průběhu stavby došlo ke změně požadavku Města Žatec na obnovu povrchu komunikace (nutnost obnovy dlažby), skutečného prostorového uspořádání inženýrských sítí – ztižení výkopů a změny geologických poměrů oproti předpokladům v PD.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

1.6

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list 01/2020
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Š
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(39)

V Praze dne 21.5.2020

Zhotovitel:

Ing. Miroslav
generální ředitel
Čermák a Hrachovec a.s.

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005
(11)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel:	Čermák a Hrachovec a.s. Smíchovská 31 150 00 Praha 5 - Řeporyje				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice			Datum: 31.07.2020	
Název akce: LN085173 Žatec, Komenského alej, Vol. Čechů – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ano (termín plnění)			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změnový list se týká pouze prodloužení termínu dokončení díla z důvodu:					
- v průběhu stavby došlo ke změně požadavku Města Žatec na obnovu povrchu komunikace (nutnost obnovy dlažby) - skutečného prostorového uspořádání inženýrských sítí - ztížení výkopů - změny geolog. poměrů oproti předpokladům v PD - dle nezávislého posouzení geologa k zásypu nelze použít z 60% výkopek					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + / - 0,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla ---			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 30 (třicet kalendářních dní) do 30.09.2020		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení do 30.09.2020.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				31.7.2020	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
Nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpisum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis Datum 03.08.2020

Zástupce objednatele:

Podpis Datum 26.8.2020

Podpis Datum 24.8.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / ~~neoprávněující~~ k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.