

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní/a [REDACTED]
[REDACTED] zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES2727/2019/OLCE

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9654

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141510186/0100

zastoupená: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 06. 12. 2019 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Text odst. 5.1 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Cena díla dle SOD | 7 722 768,82 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1 - ZL 1 | 135 925,18 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1 - ZL 2 | 359 671,65 Kč bez DPH |
| Cena díla celkem | 8 218 365,65 Kč bez DPH |
- DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9 944 222,44 Kč
- 1.2.2. Dále se ruší text odst. 7.8.3 a nahrazuje se textem následujícího znění:
stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do **30. 09. 2020**
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list 01/2020 a 02/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel
V Teplicích dne
.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel
V Praze dne
.....
Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva

SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva

SMP CZ, a.s.

NÁVRH ZMĚNY č. 1				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice			Datum: 17.7.2020	
Název akce: LN 038 121 Louny, 5. Května, Elišky Krásnohorské – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny: Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.					
1. Trubní vedení Kanalizační řad IO 02 Stoka A – v průběhu stavby bylo zjištěno, že dle projektové dokumentace navržená šachta ŠA2 nelze zrealizovat (křížovatka ulice 5. Května a Elišky Krásnohorské), z důvodu odlišných nátokových úhlů a výškového uložení stoky IO 02 Stoka B v ulici Elišky Krásnohorské KA DN 300. Z tohoto důvodu bude provedena kanalizační šachta ŠA 2 se spádištěm.					
2. Obnova povrchů V průběhu stavby došlo k drobnému upřesnění trasy rekonstruovaného vodovodu a kanalizace oproti předpokladům v PD. Z tohoto důvodu je nutné provést obnovu povrchů ve větším rozsahu oproti PD o ploše 85,6 m2.					
3. Kácení dřevin a náhradní výsadba Při zpracování soupisů prací byla opomenuta položka (IO 03 – Komunikace) - kácení dřeviny (smrku pichlavého), která se nachází v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace. Při výkopových pracích v rámci rekonstrukce potrubí dojde ke střetu s IS a k rozsáhlému poškození kořenového systému. Z těchto důvodů a na základě rozhodnutí Města Louny bude provedeno kácení dřeviny a náhradní výsadba.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší měř	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: + 135 925,18 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla + 7 858 964,00 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 135 925,18 Kč bez DPH, tj. 1,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 135 925,18 Kč bez DPH, tj. 1,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 0,00 bez DPH, tj. - 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted]

[Redacted]

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

05-26
SMP CZ, a.s.
Právní sídlo 1506, 140 00 Praha 4
IČO: 25314717 / DIČ: CZ2713147

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum

11.8.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum

11.8.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Datum

21.8.2020

[Redacted]

[Redacted]

Datum

15.8.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.