

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 03463-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ██████████
██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem: Školní 467/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: Mgr. Michal Bičovský, prokurista
zástupce pro věci technické: ██████████
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1511582/0800
telefon: ██████████
fax: ██████████

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████
██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Termín dokončení díla do **30.09.2020**.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 02/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.



V Teplicích dne

V Teplicích dne


Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Miroslav Bělobrýk
Prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469




HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14
415 01 Teplice
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706

F115a Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 2/2020	
Zhotovitel: HST Hydrosystemy s. r. o. Teplice, Školní 14					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 05.08. 2020	
Název akce: Rekonstrukce ČOV Peruc					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	X
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu víceprací a z toho vyplývajících terénních úprav, dále z důvodu doplnění technologických prvků je nutné prodloužit termín dokončení zakázky.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 0					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Do 30.09. 2020		
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a, prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[redacted]		[redacted]		datum 5.8. 2020	
 HST HYDROSYSTEMY					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Z důvodu dlouhých dodacích termínů doplnění vybavení strojního zařízení a zkoušek zařízení je nutné prodloužit termín dokončení zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá [redacted] i

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny [redacted]

Podpi [redacted] Datum 6.8.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá i [redacted]

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny [redacted]

Pod [redacted] Datum 6.8.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v [redacted] dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž [redacted]

Podpi [redacted] Datum 7.8.2020

Podpi [redacted] m. 23.8.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako ~~opravňující / nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.