

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 1 5 . 3 . 2 0 1 8


uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Dačice
Sídlo: Krajiřova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel: WAY project s.r.o.
Sídlo firmy: Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01
Zastoupený: Josefem Šedivým, jednatelem společnosti
IČ: 63906601
DIČ: CZ63906601
Peněžní ústav: 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5694

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 15. 3. 2018 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Parkovací stání Jiráskova“ ve stupních: Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS+ZDS“),** ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“, za podmínek ujednaných v této smlouvě.

II.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně Článku I - Předmět smlouvy, odstavec 2. smlouvy, Článku II - Cena díla, odstavec 1 smlouvy a Článku IV - Doba plnění smlouvy.

III.

Článek I - Předmět smlouvy, odstavec 2. smlouvy se mění tak, že nově zní:

2. Rozsah Dokumentace:

- **DUR** se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstarání vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“), správců sítí a dalších oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedení územního řízení a pro získání územního rozhodnutí.
- **DSP** se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstarání vyjádření a závazných stanovisek DOSS, správců sítí (včetně případných souhlasů s činností v ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedení stavebních řízení a pro získání stavebních povolení. DSP bude vyhotovena samostatně pro prostor „A“ a zvlášť pro prostor „B“ vymezené dle odst. 3 tohoto článku.

Součástí dokladové části DUR a DSP budou vypracované žádosti o příslušná rozhodnutí stavebního úřadu (zhotovitelem řádně vyplněné žádosti podá u příslušných úřadů objednatel).

- **DPS+ZDS** se zhotovitel zavazuje provést podle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek, zejména musí splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb. DPS+ZDS bude vyhotovena samostatně pro prostor „A“ a zvlášť pro prostor „B“ vymezené dle odst. 3 tohoto článku.

IV.

Článek II - Cena Díla, odstavec 1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **144 100,- Kč bez DPH.**

Členění ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace:

DUR	49 000,- Kč bez DPH
DSP	49 000,- Kč bez DPH
DPS+ZDS	46100,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.

IV.

Článek IV - Doba plnění smlouvy se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

kompletní DUR	do 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo,
kompletní DSP	do 30.9.2020,
kompletní DPS+ZDS	do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

V.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15. 3. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 55. schůzi konané dne 2. 9. 2020 pod č. usn. 1015/55/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

- 7. 09. 2020

V Dačicích dne

Za objednatele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta



V Jindřichově Hradci dne 26.8.2020

Za zhotovitele:

.....
WAY project s.r.o.
Josef Šedivý

