

Harmonogram stavby

Stará Paka - stavební úpravy na nocležnu

rok	08	09	10	11	12
měsíc					
zahájení stavby - předpoklad 1.8.2020					
stavební práce					
dokončení stavby					
Předání díla do 18.12.2020					

V Pardubicích dne 20.7.2020