



## **Dodatek č. 1**

k rámcové dohodě o dílo s jedním účastníkem ze dne 30. 10. 2018

### **Český rozhlas**

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu  
nezapíše se do obchodního rejstříku  
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem  
IČO 45245053, DIČ CZ45245053  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zástupce pro věcná jednání [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

### **SuperKoděři s.r.o.**

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 86722  
se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno  
zastoupená: jednatelem [REDACTED]  
IČO 03780091, DIČ CZ03780091  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zástupce pro věcná jednání [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku X. rámcové dohody o dílo ze dne 30. 10. 2018, jejímž předmětem je Front-endové řešení audioportálu mujRozhlas.cz (dále jen „**rámcová dohoda**“), tento dodatek č. 1 (dále jen jako „**dodatek**“)

### **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany spolu dne 30. 10. 2018 uzavřely rámcovou dohodu s jedním účastníkem na provádění díla spočívajícího ve zpracování Front-endového řešení audioportálu mujRozhlas.cz, přičemž doba plnění byla sjednána na 24 měsíců od účinnosti rámcové dohody.
2. Projekt vyžadoval širší a komplikovanější způsob zpracování než objednatel očekával, včetně mnohých nepředpokládaných víceprací jako jsou přístupnost pro nevidomé, zavádění tooltipů či vícepráce na API playeru, který si vyžádala komplikovanost celého projektu. Realizace díla

v plném rozsahu ze strany zhotovitele tak nebyla možná, aniž by došlo k nedodržení objednatelem požadované kvality.

3. Vzhledem k tomu, že z výše uvedených důvodů došlo k vyčerpání maximálně možného limitu člověkodů a současně nebylo dokončeno několik částí projektu, se smluvní strany dohodly na navýšení finančního limitu rámcové dohody o částku nepřevyšující 10 % původního finančního limitu, tj. na navýšení o 79.999,- Kč bez DPH.



## II. Změny rámcové dohody

1. Článek I. odstavec 1 rámcové dohody, se mění následujícím způsobem:

*„Účelem této dohody je zajistit po dobu 24 měsíců ode dne její účinnosti provádění níže specifikovaného díla až do výše předpokládaného maximálního finančního limitu **879.999,- Kč bez DPH.**“*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv .
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení rámcové dohody zůstávají beze změn.

V Praze dne <u>08.09.2020</u> .....	V Praze dne <u>2.9.2020</u> .....
<b>Za objednatele: Český rozhlas</b>  /generální ředitel	<b>Za zhotovitele:</b>  jednatel společnosti