




DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci

„Nátěr a údržba vnitřních částí střešních oken a výměna a oprava žaluzií v ZUŠ“
uzavřené dne 29. 6. 2020 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:




Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace

se sídlem: Nádražní 124/4, 682 01 Vyškov
zastoupené: Mgr. Pavlem Klvačem, ředitelem
IČ: 00092398
DIČ: CZ00092398
Bankovní spojení: 
Tel.: 
e-mail: 

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Pokryvačství Vít Albrecht

se sídlem: Česká 727/60, 796 01 Prostějov
zastoupená: Vít Albrecht
IČ: 67565841
DIČ: CZ7207264526
zapsaná v OR vedeném KS v oddíl vložka
Bankovní spojení: 
Tel. 
e-mail: 

na straně druhé jako „Zhotovitel“

čl. I. dodatku č.1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 6. 2020 uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci „Nátěr a údržba vnitřních částí střešních oken a výměna a oprava žaluzií v ZUŠ“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele cenové nabídky, která je přílohou č. 1 předmětné smlouvy o dílo, dne 29. 6. 2020.
2. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na následujících **změnách díla**:
 - údržbu a opravu 1 ks střešního okna navíc (tedy celkem 71 ks oken)
 - výměnu 5 ks okenních křídel napadených hnilobou
 - výměnu prasklého skla u 1 ks střešního okna
 - výměnu 1 ks otevíracího madla

Uvedené změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1/2020, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. V souvislosti se změnami díla popsány v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na **zvýšení ceny díla o částku 31 789,52 Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 1/2020).

4. Dle dohody smluvních stran, v souladu s článkem II. odst. 5 Smlouvy a v souladu s článkem IX. odst. 3 Smlouvy, se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

čl. II. dodatku č. 1 - Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I.** („Předmět smlouvy“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Předmětem díla podle této smlouvy je realizace díla „**Nátěr a údržba vnitřních částí střešních oken a výměna a oprava žaluzií v ZUŠ**“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a cenové nabídky, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a zahrnuje následující práce a materiál:

- opravu 70 ks střešních oken Velux: výměnu butylového těsnění, výměnu a dotažení vrutů oplechování, lokální opravu laku, promazání pantů,
- dodávku a montáž 46 ks vnitřních lamelových žaluzií,

a dle změnového listu č. 1/2020, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran se **článek II.** („Cena díla“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VII. této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH:	227 578,00 Kč
DPH 21 %	47 791,38 Kč
Cena díla včetně DPH:	275 369,00 Kč

slovy: korun

3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 2** obsahující Změnový list č. 1/2020.

Čl. III. dodatku č.2 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 42. schůzi Rady města Vyškova dne 10. 8. 2020 usnesením č. 2252-05.

Příloha: změnový list č. 1/2020

Ve Vyškově dne: 11.8.2020



Ve Vyškově dne:

Objednatel:


Zhotovitel:



Mgr. Pavel Klvač
ředitel knihovny



Vít Albrecht
jednatel





REKONSTRUKCE A OPRAVY

Nátěr a údržba vnitřních částí střešních oken a výměna a oprava žaluzií v ZUŠ

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 1/2020

Objednatel:	Knihovna Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov IČ: 00092398		
Zhotovitel:	Pokrývačství Vít Albrecht se sídlem: Česká 727/60, 796 01 Prostějov zastoupená: Vít Albrecht IČ: 67565841 DIČ: CZ7207264526		
Projektant:	-		
TDI:	-		
Předmět změny:	Dodatečně požadované práce: <ul style="list-style-type: none">- údržba a oprava 1 ks střešního okna navíc- výměna 5 ks okenních křídel- výměna prasklého skla u 1 ks střešního okna- výměna 1 ks otevíracího madla		
Důvod změny:	<ul style="list-style-type: none">- Při plánování akce bylo jedno střešní okno opomenuto započítat do celkového součtu oken.- 5 ks křídel střešních oken bylo vlivem zatékání napadeno hnilobou natolik, že bylo rozhodnuto o jejich výměně.- Při pracích spojených s údržbou oken bylo objeveno jedno prasklé okenní sklo a nefunkční otevírací madlo, které bylo nutné vyměnit.		
Změna vyvolá změnu projektu:	-		
Cena za projektové práce:	0,- bez DPH	0,-	s DPH
Cena za práce (viz cenová nabídka):	25 113,72 bez DPH	31 789,52 Kč	s DPH
Termín realizace:	Shodný s realizací díla dle SoD		
Vyjádření projektanta:	-		
Vyjádření TDI:	-		
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 29. 6. 2020.			
 zhotovitel		 objednatel	