

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 3028H1180011 ze dne 04.09.2018

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (**osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů**)

se sídlem: Valdštejské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXX, inv. referentka

XXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel:

Lesní stavby, s.r.o.

IČ : 64834042

DIČ : CZ64834042

se sídlem :

Palackého 764, 340 22 Nýrsko

bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu :

9796140287/0100

Doručovací adresa:

Lesní stavby, s.r.o.

Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : XXXXXXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických : XXXXXXXXXXXX, vedoucí provozu PS

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 9

smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo ev.č. 3028H1180011 ze dne 04.09.2018 na akci (dále jen „smlouva“):

„NPU, SH Velhartice, objekt čp. 3 – obnova hospodářského stavení“

III.

1) Předmět smlouvy – určení díla (č. II. smlouvy o dílo) :

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. 53 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9.

2) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo) :

6.1. *Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 53 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně :*

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím mění takto:

*Cena dle SoD a dodatku č. 8: **15 891 486,77 Kč bez DPH***

(slovy: patnáctmilionůosmsetdevadesátjednačtyřistaosmdesátšest korun českých a sedmdesátšedm haléřů českých bez DPH)

Méněpráce dle změnového listu č. 53 činí:

-14 763,- Kč bez DPH

(slovy: minus čtrnácttisícšedmdesát tři korun českých)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 9 činí:

15 891 486,77 Kč bez DPH - 14 763,- Kč bez DPH = 15 876 723,77 Kč bez DPH

(slovy: patnáctmilionůosmsetšedmdesátšesttisícšedmdesát dvacet tři korun českých a sedmdesátšedm haléřů českých bez DPH)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení díla.

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev.č. 3028H1180011 ze dne 04.09.2018 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 9.9.2020

V Nyrsku dne 7.9.2020

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXXXX
jednatel