

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1120100038

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánská náměstí 1, 602 00 Brno
zastoupené Městskou částí Brno-Kohoutovice
se sídlem: Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785/11
DIČ: CZ44992785
jehož jménem jedná: Petr Šafařík, starosta městské části Brno-Kohoutovice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 20429621/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a4

Zhotovitel: ILASTAN s. r. o.
Sídlo: Malátova 12, 612 00 Brno
Zastoupený: Michal Zelinka, jednatel společnosti
Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 79978
IČO: 01999371
DIČ: CZ01999371
Číslo účtu: 2500494835/2010

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.05.2020 Smlouvu o dílo č. 1120100038, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.8.2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla: „ZŠ Brno, Pavlovská 16 - oprava vodovodního řádu 2020 v budově ZŠ, včetně sanitárního vybavení učeben“ v rozsahu a specifikaci čl. I smlouvy.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna rozsahu a ceny díla.
2. Na základě dohody obou smluvních stran budou zhotovitelem na základě požadavku objednatele provedeny práce nad rámec smlouvy. Jedná se o práce, které nebyly předmětem zadávací dokumentace a jejich provedení je nezbytně nutné pro dokončení díla.
3. V souladu s ustanovením čl. 2., odst. 2.2.3. až 2.3.4. předložil zhotovitel objednateli výpočet změny nabídkové ceny k odsouhlasení, formou protokolu o změně díla č.1. Objednatel byla hodnota změn (víceprací a méněprací) odsouhlasena (viz příloha č. 2 – protokol o změně díla č.1).

4. Na základě výše uvedených skutečností se mění text čl. 2, odst. 2.1. tak, že nově zní:

2.1. Cena díla je sjednaná dohodou obou smluvních stran a sestává z:

ceny díla celkem bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 20.05.2020	3 689 640,85 Kč
hodnoty změn podle tohoto dodatku bez DPH:	325 0898,85 Kč
Nová cena celkem bez DPH činí:	4 014 730,70 Kč
DPH 21 %	843 093,45 Kč
Nová cena celkem včetně DPH činí:	4 857 824,15 Kč

II. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Přílohy:

1. Doložka schválení
2. Protokol o změně díla, včetně položkového rozpočtu

V Brně dne 04.09.2020
Za objednatele:

V Brně dne 04.09.2020
Za zhotovitele:

starosta MC Brno-Kohoutovice

jednatel společnosti

Příloha č. 1 smlouvy - doložka

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 1120100038 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou ILASTAN s. r. o., Malátova 12, Brno, na akci „ZŠ Brno, Pavlovská 16 - oprava vodovodního řádu 2020 v budově ZŠ, včetně sanitárního vybavení učeben“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 49. schůzi konané dne 31.08.2020, usnesením č. /49-20, písm. c).

V Brně dne 04.09.2020

