

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 40

Poskytovatel služby	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
Správce IS	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Dílní smlouva č.3 na podporu provozu informačního systému Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA)
Číslo RFC SZR	846
Název RFC SZR	Žádost o nacenění RFC 846 - NIA – Plán migrace
Číslo tiketu (Service Desk)	265009 (57613) <i>158171</i>
Katalogový list	NIA 16
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Požadavkem v SD: „Žádost o nacenění RFC 846 - NIA – Plán migrace“

2. Zadání požadované změny

Na základě proběhlých prvotních schůzek mezi SZR a NAKIT, žádáme o vytvoření dokumentu, který bude podrobně popisovat migraci významného informačního systému NIA do DC2.


3. Popis zajištění realizace změny


NAKIT připraví plán migrace NIA do druhého datového centra (DC2, lokalita Sazečská).

Plán bude obsahovat následující položky:

- Architekturu řešení NIA v DC2 i DC1 "TO BE" (cílová)
 - Součástí podpůrné systémy
- Nový adresní plán NIA
 - Pro DC2 i DC1
 - Pravidla LB
 - Specifikace GLB
- Časový harmonogram migrace (relativní, klouzavý)
 - Jednotlivé aktivity, doba jejich trvání, vzájemné závislosti, určení milníků, ohraničení celkové doby trvání migrace
- Nacenění realizačních prací



3.1 Přehled kalkulovaných (oceněných) aktivit s odhadem pracnosti

Činnost	Popis	Role	MD
Tvorba architektury	Tvorba nové architektury v DC2, předpoklady	Architekt řešení	
Tvorba architektury	AD, WSUS, NTP, revize GPO	ICT analytik	
Tvorba architektury	Plán migrace komponent z prostředí BMP serverů	Architekt řešení	

Bezpečnostní posouzení architektury	Posouzení a definice požadavků na novou architekturu	Architekt kybernetické bezpečnosti	
Součinnost při tvorbě migračního plánu	Definice a rekapitulace adresních plánů IPv4 včetně veřejných adres na IPv6, VLAN	ICT analytik	
Revize a specifikace	Definice a rekapitulace požadovaných služeb CMS	Architekt řešení	
Součinnost při tvorbě časového harmonogramu (ČH)	Definice jednotlivých kroků, aktivit, jejich vzájemné vazby, předpoklady	ICT analytik	
Součinnost při tvorbě ČH	Finální revize celého plánu – úplnost dodávek	Architekt řešení	
Celkem			

4. Kalkulovaná cena dodávky podle rolí

Ceny rolí jsou stanoveny a v souladu s ceníkem uzavřeným v dílčí smlouvě DS 3 pro NIA 16.

Role	Cena MD bez DPH	Celkem MD	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Architekt kybernetické bezpečnosti			168 800,00 Kč	35 448,00 Kč	204 248,00 Kč
ICT analytik					
Architekt řešení					
Celkem			168 800,00 Kč	35 448,00 Kč	204 248,00 Kč

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Plán bude dodán do 30.11.2020

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní

7. Výstupy změnového požadavku

Plán migrace NIA do DC2

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci


Předložené plány a dokumentace bude schválena a akceptována odpovědným pracovníkem ze strany Objednatele

9. Požadavky na součinnosti

Součinnost Objednatele při zajišťování dílčích aktivit na technologické úrovni (sítě, infrastruktura, diskové kapacity)

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu

	Schválil (dodavatel)	Schválil (Objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		