

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 5. 1. 2016, o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/150 hr. kraje - Prostějov“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Objednatel: **Olomoucký kraj**
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

Se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
IČO: 64610357
DIČ: CZ646101357

Zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo

a smlouvě příkazní č. 2015/03692/OVZI/DSM ze dne 5. 1. 2016.

ČÁST A.

Dne 5. 1. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03692/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je mj. závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci na stavební úpravy silnice II/150.

Dne 13. 12. 2016 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, který upravil termíny plnění. Dne 22. 6. 2017 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2, který upravoval předmět plnění a rozdělení akce na dvě samostatné etapy, dále upravil termíny plnění, cenu díla a s tím související úpravu platebních podmínek. Dne 24. 8. 2017 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, který upravil termíny plnění. Dne 26. 1. 2018 smluvní strany uzavřely dodatek č. 4, který upravoval předmět plnění, cenu díla a v této souvislosti došlo i k úpravě platebních podmínek (dále jen „Smlouva o dílo“).

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ČÁST B.

Po zpracování polohopisného a výškopisného zaměření trasy silnice bylo zjištěno, že v katastrálních územích Protivanov, Malé Hradisko a Stínava neodpovídá skutečná trasa silnice silničnímu pozemku v katastrální mapě. Katastrální mapa vykazuje velký posun oproti skutečnosti. Dochází tak k rozsáhlému záboru pozemků, který neodpovídá reálné situaci umístění komunikace. Z toho důvodu byla akce dodatkem č. 2 rozdělena na dvě samostatné etapy:

- **I. etapa** od obce Vícov, včetně průtahu touto obcí, po okružní křižovatku u areálu CPI v Prostějově, ul. Plumlovská (délka trasy cca 10,3 km = 44% z původní délky)
- **II. etapa** od hranice kraje po začátek obce Vícov (délka trasy cca 13,1 km = 56% z původní délky)

Katastrální úřad po prověření této situace sdělil, že v katastrální mapě jsou hranice dotčených parcel evidovány v souladu s dřívějšími mapovými podklady a listinami v měřické dokumentaci nebyl nalezen žádný výsledek zeměměřické činnosti, na jehož podkladě by bylo možné jednoznačně konstatovat, že stav evidovaný v katastru je chybný. Z toho vyplývá, že náprava je možná pouze po dokončení komplexní pozemkové úpravy.

Na základě jednání se zhotovitelem je navrženo II. etapu s ohledem na možnost dokončení projektové přípravy, zejména ve věci dořešení majetkoprávního vypořádání, rozdělit na 6 úseků, aby tato investiční akce byla realizovatelná. Tři úseky, které budou následně připravovány prostřednictvím SSOK formou udržovacích prací je navrženo neřešit. Zbylé tři úseky budou řešeny dle původního zadání.

Současně z důvodu časových úspor a v souladu se současně platnou legislativou je navrženo pro obě etapy sloučit samostatné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a pro stavební povolení (DSP) do projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR + DSP).

S ohledem na shora uvedené se čl. III. Smlouvy o dílo tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci následujících dohodnutých změn a doplnění:

Změna předmětu díla:

I. etapa

Místo samostatné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR + DSP)

Obsah a rozsah DÚR a DSP přiložené k žádosti o vydání společného povolení stavby (pro umístění stavby a stavební povolení) musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů. DÚR a DSP bude zpracována v členění dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

Rozsah projektových prací na I. etapě bude proveden dle původního zadání Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní včetně jejích dodatků.

II. etapa

Tato etapa bude rozdělena na 6 úseků s následujícím projekčním řešením:

- úsek č. 1 - hranice kraje – začátek obce Protivanov
PD na komunikaci a most ev. Č. 150-065 se nebude provádět vyjma již zpracovaného konceptu DUR
- úsek č. 2 - konec obce Protivanov – začátek obce Malé Hradisko
PD se nebude provádět vyjma již zpracovaného konceptu DUR
- úsek č. 3 - intravilán obce Malé Hradisko
vypracování PD dle původního zadání Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní včetně jejích dodatků
- úsek č. 4 - konec obce Malé Hradisko – začátek obce Stínava
PD na komunikaci a most ev. č. 150-066 se nebude provádět vyjma již zpracovaného konceptu DUR
- úsek č. 5 - intravilán obce Stínava
vypracování PD dle původního zadání Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní včetně jejích dodatků
- úsek č. 6 - konec obce Stínava – začátek obce Vícov
vypracování PD dle původního zadání Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní včetně jejích dodatků

Místo samostatné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR + DSP)

Obsah a rozsah DÚR a DSP přiložené k žádosti o vydání společného povolení stavby (pro umístění stavby a stavební povolení) musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů. DÚR a DSP bude zpracována v členění dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

Ostatní ustanovení čl. III. nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně termínů plnění v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, takto:

Termíny plnění

- | | |
|--|-----------------------|
| a) Termín předání podrobného diagnostického a geologického průzkumu pro I. a II. etapu | 31. 5. 2016 (splněno) |
| b) Termín předání mapového podkladu vč. inženýrských sítí pro I. a II. etapu | 31. 7. 2017 (splněno) |

I. etapa

- | | |
|---|---|
| c) Termín předání dokumentace DÚR+DSP | do 31. 10. 2020 |
| d) Termín podání žádosti o vydání společného povolení (DUR + DSP) | do 1 měsíce od získání posledního vyjádření potřebného k vydání společného povolení |
| e) Předání dokumentace provádění stavby (DPS) | do 2 měsíců od získání pravomocného SP |

II. etapa

- | | |
|--|---|
| f) Termín předání dokumentace DÚR+DSP | do 31. 01. 2021 |
| g) Termín podání žádosti o vydání společného povolení (DUR + DSP), úsek č. 3, 5, 6 | do 1 měsíce od získání posledního vyjádření potřebného k vydání společného povolení |
| h) Předání dokumentace provádění stavby (DPS) | do 2 měsíců od získání pravomocného SP |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

<u>1.1. cena za plnění dle čl. III. této smlouvy (bez ceny za výkon činností ZŘ)</u>	
cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí	407 089,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>85 488,69 Kč</u>
celkem včetně DPH	492 577,69 Kč
cena za diagnostický průzkum 528 770,00 – 40 000,00(neprovedený geologický průzkum)	488 770,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>102 641,70 Kč</u>
celkem včetně DPH	591 411,70 Kč
cena za vypracování PD pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) I. etapy 469 737,00 Kč + 828 275,00 Kč	1 298 012,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>272 582,52 Kč</u>
celkem včetně DPH	1 570 594,52 Kč
cena za vypracování PD pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) II. etapy 434 429,00 Kč + 868 859,00 Kč – 776 849,00 Kč	526 439,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>110 552,19 Kč</u>
celkem včetně DPH	636 991,19 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti (DÚR+DSP) I. etapy 152 847,00 Kč + 175 693,00 Kč	328 540,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>68 993,40 Kč</u>
celkem včetně DPH	397 533,40 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti (DÚR+DSP) II. etapy 169 987,00 Kč + 209 973,00 Kč – 209 970,00 Kč	169 990,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>35 697,90 Kč</u>
celkem včetně DPH	205 687,90 Kč
cena za vypracování DPS I. etapy	578 500,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>121 485,00 Kč</u>
celkem včetně DPH	699 985,00 Kč
cena za vypracování DPS II. etapy 662 200,00 Kč – 516 715,00 Kč	145 485,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>30 551,85 Kč</u>
celkem včetně DPH	176 036,85 Kč
cena celkem bez DPH	3 942 825,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>827 993,25 Kč</u>
cena celkem s DPH	4 770 818,25 Kč

Cena celkem včetně DPH slovy: čtyři-milióny-sedm-set-sedmdesát-tisíc-osm-set-osmnáct-korun-českých-dvacet-pět-haléřů.

1.2. cena za výkon činností ZŘ (stanovena za hodinu)

Cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH	500,00 Kč/hod.
DPH 21%	105,00 Kč/hod.
Cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	605,00 Kč/hod.

Cena za výkon činností ZŘ slovy: šest-set-pět-korun-českých za hodinu.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle č. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně platebních podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur a to následovně:

a) **první faktura ve výši 507 958,00 Kč včetně DPH** (419 800,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování diagnostického a geologického průzkumu – původní rozsah;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí diagnostického a geologického průzkumu objednatelem;

b) **druhá faktura ve výši 576 031,39 Kč včetně DPH** (476 059,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování mapového podkladu včetně inženýrských sítí plus doplatek za navýšení diagnostického průzkumu;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a písemném převzetí mapového podkladu objednatelem;

c) **třetí faktura ve výši 289 112,44 Kč včetně DPH** (238 935,90 Kč bez DPH);
tj. 70 % ceny DUR I. etapy za vypracování konceptu DUR I. etapy;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a písemném převzetí konceptu DUR I. objednatelem;

d) **čtvrtá faktura ve výši 367 961,36 Kč včetně DPH** (304 100,30 Kč bez DPH);
tj. 70 % ceny DUR II. etapy za vypracování konceptu DUR II. etapy;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a písemném převzetí konceptu DUR II. etapy objednatelem;

faktury a) – d) jsou ke dni uzavření tohoto dodatku vyfakturovány

e) **pátá faktura ve výši 1 025 185,66 Kč včetně DPH** (847 260,88 Kč bez DPH);

tj. 80% zbývající části ceny za vypracování PD pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) I. etapy;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a písemném převzetí čistopisu (DÚR + DSP) I. etapy objednatelem;

f) **šestá faktura ve výši 215 223,86 Kč včetně DPH** (177 870,96 Kč bez DPH);
tj. 80% zbývající části ceny za vypracování PD pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) II. etapy;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a písemném převzetí čistopisu (DÚR + DSP) II. etapy objednatelem;

g) **sedmá faktura ve výši 653 829,82 Kč včetně DPH** (540 355,22 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny inženýrské činnosti (DÚR + DSP) I. etapy a 20% zbývající části ceny za vypracování PD pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) I. etapy;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po převzetí společného povolení s nabytím právní moci objednatelem;

h) **osmá faktura ve výši 259 493,87 Kč včetně DPH** (214 457,74 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny inženýrské činnosti (DÚR + DSP) II. etapy a 20% zbývající části ceny za vypracování PD pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) II. etapy;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po převzetí společného povolení s nabytím právní moci objednatelem;

i) **devátá faktura ve výši 699 985,00 Kč včetně DPH** (578 500,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování DPS I. etapy;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a převzetí DPS I. etapy objednatelem;

j) **desátá faktura ve výši 176 036,85 Kč včetně DPH** (145 485,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování DPS II. etapy;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a převzetí DPS II. etapy objednatelem;

k) **faktury za výkon činností ZŘ** budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 500,- Kč/hod) a vystaveny do 14 dnů od ukončení provedeného výkonu činnosti ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí diagnostického průzkumu;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí mapového podkladu v digitální formě na CD 1x a aktualizované verze diagnostického průzkumu v listinné formě 1x a digitální formě na CD 1x;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí konceptu DUR I. etapa - 1 paré v listinném vyhotovení
- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí konceptu DUR II. etapa - 1 paré v listinném vyhotovení
- **příloha faktury č. 5** – protokol o převzetí čistopisu (DÚR + DSP) I. etapy - 1 paré v listinném vyhotovení
- **příloha faktury č. 6** – protokol o převzetí čistopisu (DÚR + DSP) II. etapy - 1 paré

v listinném vyhotovení

- **příloha faktury č. 7** – protokol o převzetí společného povolení (DÚR + DSP) I. etapy s nabytím právní moci pro I. etapu včetně dokladové části + čistopis DÚR + DSP
 - I. etapa – 1 paré v listinném vyhotovení ověřené stavebním úřadem + 1x CD
- **příloha faktury č. 8** – protokol o převzetí společného povolení (DÚR + DSP) I. etapy s nabytím právní moci pro II. etapu včetně dokladové části + čistopis DÚR + DSP
 - II. etapa – 1 paré v listinném vyhotovení ověřené stavebním úřadem + 1x CD
- **příloha faktury č. 9** – protokol o převzetí listinných vyhotovení konceptu DPS
 - I. etapa včetně digitální formy na CD;
- **příloha faktury č. 10** – protokol o převzetí listinných vyhotovení konceptu DPS
 - II. etapa včetně digitální formy na CD.

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/99/17/2020 ze dne 31. 08. 2020

V Olomouci dne:
Za Objednatele:

V Olomouci dne:
Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

**Ing. Václav
Kratochvíl**

Digitálně podepsal Ing. Václav Kratochvíl
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64610357,
o=MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
ou=MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., ou=1,
cn=Ing. Václav Kratochvíl, sn=Kratochvíl,
givenName=Václav, serialNumber=P173295,
title=Předseda představenstva
Datum: 2020.09.04 08:37:02 +02'00'

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva