

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

R3STAV s.r.o.

Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupený Pavlem Jančíkem, jednatelem

IČ: 04045394
DIČ: CZ04045394
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.

Č. účtu: 217210893/0600

KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 62208.

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3238/RMOB-JIH/1822/54 ze dne 27.08.2020 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0587/2020/OŠK ze dne 20. 07. 2020, ve znění dodatku č. 1 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			1 794 520,14	376 849,23	2 171 369,37
Dodatek č. 1	-216 186,87	593 198,47	377 011,60	79 172,44	456 184,04
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	-216 186,87	593 198,47	2 171 531,74	456 021,67	2 627 553,41

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze SoD prodloužit termín provedení díla o 10 kalendářních dnů na 45 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) SoD mění tak, že nově zní:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 45 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

4. Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.

5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby
příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____ Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: Ostrava

Bc. Martin Bednář
starosta

Pavel Jančík
jednatel

R3STAV s.r.o.
 Slavíkova 6143/18E
 708 00
 Ostrava - Poruba

IČ: 04045394
 DIČ: CZ04045394
 email: r3stav@r3stav.cz
 tel. +420 777 684 777

Položkový rozpočet VP a MP
 Oprava střechy MŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Jih

Rozpočet VP

VP						
PČ	Kód	Popis	mj	Množství mj	j. cena (CZK bez DPH)	cena celkem (CZK bez DPH)
51	-	2x ocelový L profil opatřen min. dvouvrstevným ochranným nátěrem. Kotvení L profilů kotvicími prvky Turbošroub TX30 7,5 do podkladů betonová mazanina a cihla plná, v antikorozi úpravě 15 cyklů Kesternicha s osovou vzdáleností 0,5m v úhelníku, potvrzeno odtrhovou zkouškou na samostatném protokolu. Vyčištění a impregnace obnaženého podkladu původní atiky, v případě potřeby vyrovnaní podkladu betonovou mazaninou	mb	176	782	137632,000
52	-	Vyzdívka atik z pórobetonových bloků typu P2-440 500/250/250 výrobce Porfix, založených na cementovou maltu SALITH ZT pevnosti P15 a lepených lepidlem pro tenkovrstvé zdění, následně aplikace hloubkové penetrace Cemix po obou stranách atikového zdiva, následně stěrkování lepicí a stěrkovou vrstvou Cemix 115 Basic včetně vložení výztužné sklotextilní tkaniny Vertex R117. (dodávka + montáž)	m2	97	2525,077	244932,469
53	-	RAL pozn. oplechování tl 0,55 mm vnější strany atiky kotveného dle nové dokumentace stavby, č. výkresu D.1.6, Detail A – Nový stav vč. dřevěného rastru z latí hloubkově penetrovaných proti houbám a plísním (dodávka + montáž)	m2	97	1242	120474,000
54	-	Nový hromosvod napojen na stávající svislé svody, materiál AlMgSi napojen svorkami FeZn položen na podpěrách pv21(demontáž stávajícího, dodávka + montáž nového, revize, dokumentace skutečného provedení stavby)	soubor	2	45080	90160,000
		suma bez DPH				593198,469


R3STAV s.r.o.
Slavíkova 6143/18E
708 00
Ostrava - Poruba

IČ: 04045394
DIČ: CZ04045394
email: r3stav@r3stav.cz
tel. +420 777 684 777

Rozpočet MP

MP						
PČ	Kód	Popis	mj	množství	j. cena (CZK bez DPH)	cena celkem (CZK bez DPH)
50	21 M PRC	demontáž+nová montáž hromosvodu vč. ev. opravy	soubor	2	38000	76000,000
3	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	249,779	40	9991,160
4	997013509	odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	3496,906	11	38465,966
5	997013511	odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	249,779	55	13737,845
8	997223855	poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	222,834	350	77991,900
		suma bez DPH				216186,871

V Ostravě, dne 25.8.2020



Pavel Jančík, R3stav s.r.o



Ing. Markéta Koukalová, zástupce investora stavby

Denní harmonogram plnění zakázky

s názvem:

Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka

HARMONOGRAM PLNĚNÍ ZAKÁZKY																																																			
Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka	Kalendářní dny																																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.						
Příprava staveniště, návoz materiálu	■	■	■																																																
Bourání konstrukcí			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Montáž asfaltových pásů																																																			
Nadezdívka a opracování nových atik																																																			
Montáž tepelné izolace																																																			
Montáž fóliové krytiny																																																			
Montáž hromosvodu																																																			
Úklid staveniště																																																			
Předání a převzetí díla																																																			

V Ostravě dne: 25.8.2020

Pavel Jančík
jednatel společnosti

