


DODATEK Č. 1
Ke Smlouvě o dílo
ze dne 23. 7. 2020
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

1. Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČO: 04212029
DIČ: CZ04212029
zastoupena: Ing. Petrem Bařkou, ředitelem
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zapsaná v OR vedeném u KS v Brně Pr 1893
(dále jen „**kupující**“)

a

2. VRT-střechy s.r.o.

se sídlem: Starovičky 342, 693 01
IČO: 29364507
DIČ: CZ 29364507
zapsána: u Krajského soudu v Brně, spisová zn. C 75610
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „**prodávající**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se tímto dohodly na následující níže uvedené změně Smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 23. 7. 2020, a to návaznosti na provedení víceprací, jejichž nutnost provedení vyplynula ze zjištěného havarijního stavu. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se v souladu s článkem VII odst. 3 Smlouvy dohodly na úpravě některých práv a povinností stanovených ve Smlouvě prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV odst. 1 – kupní cena, jejíž nová výše po započítání víceprací celkem činí:

Celková cena bez DPH	132 518,91,-- Kč
DPH 21 %	27 828,97,-- Kč
Celková cena včetně DPH	160 347,90,-- Kč


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 304/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má pravost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 specifikující provedené vícepráce.

V Hustopečích dne 20.08.2020

V Hustopečích dne 20.08.2020

Za kupujícího:




Ing. Petr Batka, ředitel

Nemocnice Hustopeče, p.o.

Nemocnice Hustopeče
příspěvková organizace
Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČ: 04212029

Za prodávajícího:



Tomáš Halm

VRT-střechy s.r.o.

VTR – střechy, s.r.o.

Starovičky 342 69301

IČ: 293 64 507

Ve Starovičkách dne 13.08.2020

Věc: Nabídka / zdůvodnění navýšení rozpočtu pro opravu rýn a svodů
(havarijní stav) v Nemocnici Hustopeče, p.o.

Při havarijní opravě rýny a svodu z jihozápadní strany budovy „A“ jsme zjistili, že příčinou stékání dešťové vody po fasádě budovy je poškozená hydroizolace římsy a přilehlého balkonu.


Před samotnou výměnou sběrné rýny a dešťového svodu je třeba na balkoně a římse provést drobné stavební opravy odpadlých částí omítky, balkon a římsu opatřit hydroizolací a doplnit nové zábradlí.

Pro ilustraci připojuji foto.






Cenová nabídka na vícepráce:



Celkem:	27.900,- Kč. bez DPH
DPH (21%)	5.859,- Kč
Cena celkem:	33.759,- Kč

S pozdravem:



Tomáš Halm