

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Lenka Boguschová, pověřená vedením Pobočky Hradec Králové Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	l.boguschova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
Účastníci společnosti (sdružení) :	
1.	Ing. Vladimír Dušek Sídlo: xxxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: xxxxxxxxxxxxx
2.	RFprojekt s.r.o. Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957
3.	Ing. Magdaléna Hofmanová Sídlo: xxxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 73660914 DIČ: xxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČO:	18844031
DIČ:	xxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsána v OR
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele 641-2018-514101, č. zhotovitele 116/2018.

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy

Předmět dodatku

- 1) Změna termínu plnění dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona pro KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov vč. ucelené části Holohlavy

Původní termín: 31.3.2021- **nový termín 31.5.2021**

Odůvodnění

Písemná žádost zpracovatele v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z důvodu epidemiologické situace při výskytu onemocnění COVID-19, přerušení prací ze strany Státního pozemkového úřadu a nemožnosti projednávání návrhu s vlastníky.

- 2) KoPÚ Rodov
- vícepráce dílčí část 3.4.3.
 - změna ceny díla – vícepráce

vícepráce dílčí část:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – navýšení o 2 MJ na celkový počet 74 MJ
Uvedené činnosti budou provedeny v termínu do 30.11.2020.

změna ceny díla:

3.4.3. vícepráce 6000,- Kč bez DPH

Hodnota víceprací je 6.000,- Kč bez DPH

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Změna obvodu pozemkových úprav – vyloučení parcely č. 307/9 v k.ú. Rodov.

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., odst. 6.1.:

Původní cena díla KoPÚ Rodov (dodatek č. 5):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	705.220,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	417.300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	50.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.181.120,- Kč
DPH 21%	248.035,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.429.155,20 Kč

Nová cena díla KoPÚ Rodov (ve znění Dodatku č.6):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	711.220,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	417.300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	50.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.187.120,- Kč
DPH 21%	249.295,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.436.415,20 Kč

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace) – dodatek č. 5

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.330.120,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	686.800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.176.520,- Kč
DPH 21%	457.069,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.633.589,20 Kč

Nová cena díla KoPÚ Rodov a KoPÚ Holohlavy (rekapitulace) - dodatek č. 6

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.336.120,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	686.800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.182.520,- Kč
DPH 21%	458.329,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.640.849,20 Kč

Hodnota změn závazku ze smlouvy (vícepráce) upravených tímto dodatkem činí 6.000,- Kč bez DPH, což je 0,239 % původní hodnoty závazku.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (vícepráce) činí 20.000,- Kč bez DPH, tj. 0,8 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 (méněpráce) činí 360.000,- Kč bez DPH, tj. 14,37 % (řešeno dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 (vícepráce) činí 37.000,- Kč bez DPH, tj. 1,48 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 (méněpráce) činí 26.000,- Kč bez DPH, tj. 1,04 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 5 (vícepráce a méněpráce) činí 6 500,- Kč bez DPH, tj. 0,26 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Předmětné vícepráce řešené dodatkem č. 6 nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Smlouva – dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 6 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 03.09.2020

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 11.09.2020

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

V z. Ing. Jolana Miškářová
zástupce ředitele

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 02.09.2020

Ing. Vladimír Dušek
Zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 6 – Obchodní tajemství