



KUMSP00RK0ZD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

02461

poř. číslo

2019

rok

11/2

zkr. odb.

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 02461/2019/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA - HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hlučín
číslo účtu: 636142821/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2019 smlouvu o dílo evidenční číslo 02461/2019/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Oprava střechy a zateplení podstřeší, oprava fasády (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace)“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 26. 6. 2020 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 02461/2019/IM/1).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba změn rozsahu díla, které jsou nezbytné pro jeho dokončení, přičemž nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, jsou zhotovitelem nezaviněné a nebylo je možno předvídat (dále jen „vícepráce“ a „méněpráce“), a to v následujícím rozsahu:

a) S003 - Dílny - méněpráce, ZL 12

U zateplení fasády objektu dílen v místě přechodu soklu a hlavní plochou fasády nebylo nutné realizovat projektem navržený detail základacího plastového profilu se

zpětným spojem. Dále není nutné provádět ochranné nerezové úhelníky na rozích objektu s ohledem na výslednou estetiku zateplené fasády a minimální pěší provoz kolem objektu dílen. Jako méněpráce tedy budou z nabídkového rozpočtu odečteny příslušné související položky.

b) SO01 - Budova Školy - vícepráce, méněpráce, ZL 13

Na hlavní budově školy byly po dohodě redukovány plastové hroty na římsách fasády. Byly ponechány pouze v místech, které uživatel (škola) označil jako rizikové z předešlých zkušeností, kde se ptáci shlukovali. Z nabídkového rozpočtu budou odečteny jako méněpráce příslušné položky.

Jako méněpráce dále nebudou zpětně osazovány nástěnné reproduktory, tyto reproduktory již nejsou školou využívány a nejsou tudíž zapotřebí, a dále bude redukován počet instalovaných držáků na vlajku.

Na fasádě bezprostředně přiléhající ke komunikaci ul. Jesenická nebudou realizovány venkovní čistící kusy (dále jen „gajgry“) na dvou dešťových svodech. Čištění těchto gajgrů je prakticky nemožné, gajgry jsou nepřístupné s ohledem na frekventovaný provoz na této komunikaci I. třídy. Čistící kusy se tedy osadí na stávajícím plastovém potrubí ve sklepních prostorech bezprostředně za prostupem dešťového svodu přes zdivo. Jako méněpráce budou odečteny položky 2 ks gajgrů, jako vícepráce budou doplněny položky čistících kusů, odpadní potrubí a tvarovky z titanzinkového plechu včetně ochranného nátěru a oplechování prostupu svodu přes sokl.

Po přesném zaměření detailů střechy při realizaci stavby je potřeba doplnit jako vícepráce metráže nástřešních žlabů a sněhových zachytávačů. Oproti skutečnosti chybí v soupisu prací část výměry žlabů a sněhových zachytávačů.

c) SO02 - Tělocvična - méněpráce, ZL 14

Na budově tělocvičny nebudou po dohodě realizovány plastové hroty na římsách fasády, současně na přání uživatele nebudou zpět osazovány koše na basketbal. Z nabídkového rozpočtu budou odečteny jako méněpráce příslušné položky.

4. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
5. Výše uvedené vícepráce nemají vliv na sjednaný termín realizace díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. **Cena víceprací činí 130.191,47 Kč bez DPH.**
3. **Cena méněprací činí - 203.991,20 Kč bez DPH.**

4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	20.113.803,66 Kč
DPH 21 %	4.223.898,77 Kč
cena včetně DPH	24.337.702,43 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 95/8341 ze dne 31.8.2020.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:


Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

V Ostravě dne 11 .09. 2020

V Píšti dne 31.8.2020



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

– HUDECZEK a.s.
535/17, 747 18 Píšť
57, DIČ:CZ27765857



Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Z1.2	Změnové listy	-73 799,73		
12	VCP+MNP - SO03 - Dílny	-32 101,20	-32 101,20	
13	VCP+MNP - SO01 - Budova Školy	-23 698,53	-153 890,00	130 191,47
14	MNP - SO02 - Tělocvična	-18 000,00	-18 000,00	
Celkem za stavbu		-73 799,73	-203 991,20	130 191,47

SALDO VCP + MNP celkem bez DPH

-73 799,73

REKAPITULACE celkové ceny za dílo

	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Původní smlouva	19 944 873,00		
Dodatek č. 1 - saldo	242 730,39		
Dodatek č. 2 - saldo	- 73 799,73		
Celková cena	20 113 803,66	4 223 898,77	24 337 702,43