

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 05PU-002065 ze dne 07.03.2019

na realizaci zakázky

„JHC Technická asistence v rámci předinvestiční, investiční fáze přípravy projektů a ve fázi realizace projektů - stavby provozního úseku ŘSD ČB“

ISPROFIN: 500 111 0007.44733

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným

██████████ generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

██████████ ředitelka správy ČB

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████ ředitelka správy ČB

e-mail, tel:

██████████, ██████████

Kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail, tel:

██████████, ██████████

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem:

Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

IČO:

053 06 035

DIČ:

CZ05306035

zastoupeným

██████████ předseda

představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████ obchodní ředitel

e-mail, tel:

██████████, ██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████ výrobní ředitelka

e-mail, tel:

██████████, ██████████

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 07.03.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. 05PU-002065 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „*JHC Technická asistence v rámci předinvestiční, investiční fáze přípravy projektů a ve fázi realizace projektů - stavby provozního úseku ŘSD ČB*“ (dále jen „**Zakázka**“). Tato zakázka byla zadána mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Smlouvou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
- B. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby poskytování Služeb tak, jak je specifikováno níže. Z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl Poskytovatel.

Čl. I

Změny Smlouvy

1. Z důvodu potřeby upravit rozsah služeb prováděných Poskytovatelem, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.1 Článek **III. Doba plnění**, bod 1. Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do vyčerpání finanční částky Smlouvy.
2. Výše uvedené změny Smlouvy nepředstavují změnu podstatnou podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Konkrétně se jedná o změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ (změny nepředvídatelné).

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je uzavřen na základě článku X. Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Českých Budějovicích dne:

za Poskytovatele
Contract management, a.s.

V Praze dne: 4.9.2020

[redacted]
Ředitelka správy České Budějovice

[redacted]
Předseda představenstva