

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy Zhotovitele: 38/2020

Článek I. Smluvní strany

1. **Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25396544
DIČ CZ25396544
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „**Objednatel**“)

2. **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno
tel: 596 136 057
fax: 596 136 165
zastoupen:
- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ : 25317628
DIČ: CZ25317628
zapsán v obch. rejstř.: vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.,
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující:

1) v přímé souvislosti s omezením pracovní činnosti orgánů státní správy a ostatních organizací z důvodu opatření vyhlášených státem došlo ke změně termínu plnění díla na akci „**Souvislá údržba MK Cihelní**“:

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1

2) za prokazatelné méně a více práce na akci „**Souvislá údržba MK Cihelní**“ po zahájení stavby, kdy bylo po odfrézování živičných vrstev zjištěno, že nebylo odkryto těleso podzemního kolektoru, zmenšil se rozsah prací u silničních obrub, nebyla realizována smyčka SSZ a úprava SSZ (méně práce) a zároveň bylo zjištěno, že jsou nutné lokální sanace podkladu (více práce), což jsou skutečnosti, které nemohly být předem známy a objednatel přesně stanoveny ani ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem mění následující:

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1.

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **duben – září 2020**.

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **8 226 997,20 Kč bez DPH**.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: rekapitulace rozpočtu méně a více prací

V Brně dne
Za zhotovitele:

V Ostravě dne
Za objednatele:

.....
xxxxxx
člen xxxxxxxxxxxx

.....
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva