

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

č. zhotovitele: 1519.6070438KBE

č. objednatele: CES 2016/1349

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru
Ing. Pavlína Burianová - investiční technik

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 45274924
DIČ: CZ 45274924
Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, značka 1561
ze dne 4. května 1992
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2017/15 ze dne 10.1.2017 na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo č. 2016/1349 ze dne 28.7.2016 (dále jen „původní SoD“):

„Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – IV. etapa“

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění stavebních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které mají za následek nutné **změny** předmětu smlouvy a s tím související snížení ceny díla. Jedná se o méněpráce související se značným časovým odstupem mezi zpracováním projektové dokumentace a vlastní realizací stavby. Během této prodlevy došlo k drobným změnám v území, na jejichž základě byl snížen rozsah některých prací i potřebného materiálu. V oddílu Trubního vedení byla vypuštěna jedna z dvorních vpustí, snížil se rozsah v oddíle Zemní práce a Komunikace o část množství u položek uvedených v příloze, zhotovitel neuplatnil jednu položku z oddílu Ostatní náklady, kterou nebylo třeba realizovat.
2. Předmět díla dle **čl. I.** smlouvy o dílo se **mění** o práce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1. Smluvní strany se dohodly, že tyto práce, které jsou v přiloženém soupisu prací označeny jako méněpráce, nebudou realizovány a předmět smlouvy se o ně poníží.
3. Na základě schválení ponížení stavebních prací orgány města dne 10.1.2017 se cena díla dle článku V. odst. 1. smlouvy o dílo upravuje o cenu prací uvedených v přiloženém soupisu prací, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní SoD.

Znění **čl. V. odst. 1** původní SoD se ruší a nově se nahrazuje takto:

	cena bez DPH	cena včetně DPH
původní SoD	4 049 574,43 Kč	4 899 985,06 Kč
méněpráce dle dodatku č.1	-43 407,73 Kč	-52 523,35 Kč
celkem	4 006 166,70 Kč	4 847 461,71 Kč

(slovy: čtyři miliony osmset čtyřicet sedm tisíc čtyři sta šedesát jedna koruna českých sedmdesát jedna haléřů)

II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání původní SoD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 10.1.2017, č. usnesení RM/2017/15.
3. Tento dodatek původní SoD vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží tři výtisky, strana zhotovitele dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

Přílohy:

Soupis méněprací

01.02.2017

v Hradci Králové dne



01.02.2017

v Hradci Králové dne



.....
za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města

Rozpočet méněprací - 12/2016

Stavba 1519.6070438KBE - Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 4.etapa

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
8 Trubní vedení													
562311650	vpust' dvorní se zápachovou klapkou a lapačem pisku DN 110	KUS	4 078,80	3,000	12 236,40	2,000	8 157,60	0,000	0,00	2,000	8 157,60	1,000	4 078,80
877265261	Montáž dvorní vpusti z PP nebo z tvrdého PVC-systém KG DN 100	KUS	145,23	3,000	435,69	2,000	290,46	0,000	0,00	2,000	290,46	1,000	145,23
	Celkem Stav. díl:				232 058,10		227 834,07		0,00		227 834,07		4 224,03
1 Zemní práce													
113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	M2	41,20	1 231,000	50 717,20	1 230,500	50 696,60	0,000	0,00	1 230,500	50 696,60	0,500	20,60
	Celkem Stav. díl:				279 315,53		279 294,93		0,00		279 294,93		20,60
5 Komunikace													
573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	10,20	271,000	2 764,20	150,000	1 530,00	0,000	0,00	150,000	1 530,00	121,000	1 234,20
577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	270,90	271,000	73 413,90	150,000	40 635,00	0,000	0,00	150,000	40 635,00	121,000	32 778,90
	Celkem Stav. díl:				992 869,40		901 534,51		57 321,79		958 856,30		34 013,10
VRN9 Ostatní náklady													
091504000	Náklady související s publikační činností	KPL	5 150,00	1,000	5 150,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 150,00
	Celkem Stav. díl:				5 150,00		0,00		0,00		0,00		5 150,00
	Celkem za sestavu:				4 049 574,43		3 799 820,33		206 346,37		4 006 166,70		43 407,73