





Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

## I.

### Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 06.12.2017 Smlouvu o dílo č. 2017/ŠaK/000264/SML, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 05.01.2018.
- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku.

## II.

### Předmět smlouvy

- 1) Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech stavby č. 3-5, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

## III.

### Cena víceprací a méněprací, cena díla

1)	
Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):	11 746 271,50 Kč
Cena za dílo dle dodatku č. 1 (bez DPH)	11 719 685,91 Kč
Cena za dílo dle dodatku č. 2 (bez DPH)	11 875 297,21 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH):	250 119,27 Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):	- 3 963,10 Kč

- 2) Cena za dílo sjednaná v čl. II. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

<b>cena díla celkem (bez DPH):</b>	<b>12 121 453,38 Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>1 818 218,00 Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH:</b>	<b>13 939 671,38 Kč</b>

## IV.

### Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

2) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 15.08.2018, č. usnesení 98/5.11.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy č. 3-5 vč. položkového rozpočtu

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 30.08.2018

V Ostravě dne 28.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová, v.r.  
starostka města


---

Jan Němec, v.r.  
statutární ředitel

## SSS Frýdlant nad Ostravicí

Rekapitulace méněprací a víceprací – dodatek č.3

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena celkem
Stavební úpravy			
Stavební	161 427,16	24 214,07	185 641,23
Obložkové zárubně	65 584,80	9 837,72	75 422,52
ÚT	19 144,21	2 871,63	22 015,84
	246 156,17	36 923,42	283 079,59





# ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí,  
příspěvková organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním  
postížením“

**Zhotovitel:**  
**CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.**  
Kosmova 1126/17  
702 00 Ostrava Přívoz

Změnový list číslo:

**003**

Datum vydání

06.08.2018

Číslo smlouvy: 2017/ŠaK/000264/SML

**Objednatel:**  
**Město Frýdlant nad Ostravicí**  
Náměstí 3  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

**Technický dozor stavby:**  
**K+H správci staveb s.r.o.**  
V Zátíší 810/1  
709 00 Ostrava Mariánské Hory

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

SO 01 „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkové organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postížením“

## Zdůvodnění změny:

### 1) Rozpočet Dodatek č.3-ÚT

Vzhledem k provádění prací na 2.etapě sev.křídla byly veškeré rozvody ÚT v 1PP demontovány.

Dle PD 1.etapy měly být zachovány do započetí prací na 2.etapě.

Nyní již nefunkční rozvody byly z dispozičních důvodů pro budoucí provoz demontovány

VCP 19 144,21 Kč bez DPH

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): ne
- c) výkresovou dokumentaci skutečného stavu: ano

Předpokládaný vliv na termín : NE  
kvalitu : NE  
cena díla : ANO

# ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí,  
příspěvková organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním  
postížením“


náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	Vč. DPH	bez DPH	Vč. DPH
stavební náklady	19 144,21	22 015,84	-	-
projekční náklady	-	-	-	-
Celkem ZL č. 003 bez DPH		19 144,21		
Celkem ZL č. 003 včetně DPH		22 015,84		


Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis: .....

Souhlas zhotovitele:

Datum: ...  ...

Podpis: ...  ...


Souhlas projektanta:

Datum: ... 22. 2. 12 ...

Podpis: ...  ...


Souhlas TDS: Souhlasím

Datum: ... 8.8. 2012 ...

Podpis: ...  ...

Souhlas objednatele:

Datum: ... 8.8. 2012 ...

Podpis: ...  ...

Přílohy změnového listu:

Poznámka:

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ST01-18P

Stavba: SSS - stavební úpravy, Frýdlant n.Ostravicí

JKSO:

Místo: Frýdlant n.Ostravicí

CC-CZ:

Datum: 2.8.2018

Objednatel:

Město Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 00296651

DIČ: CZ00296651

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	19 144,21
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>19 144,21</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	19 144,21	2 871,63

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>22 015,84</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant




Datum a podpis: 8.8.2018 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ST01-18P

**Stavba:** SSS - stavební úpravy, Frýdlant n.Ostravicí

Místo: Frýdlant n.Ostravicí

Datum: 2.8.2018

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>19 144,21</b>	<b>22 015,84</b>
03	VCP a MNP	19 144,21	22 015,84
3 -			
DODATEK	ÚT	19 144,21	22 015,84
č 2			
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>19 144,21</b>	<b>22 015,84</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SSS - stavební úpravy, Frýdlant n.Ostravici

Objekt: 03 - VCP a MNP

Část: 3 - DODATEK Č.3 - ÚT

JKSO:

Místo: Frýdlant n.Ostravici

CC-CZ:

Datum: 02.08.2018

Objednatel:

Město Frýdlant nad Ostravici

IČ: 00296651

DIČ: CZ00296651

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	19 144,21
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>19 144,21</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	19 144,21	2 871,63

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>22 015,84</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis: 02.08.2018 Razítko

Zpracovatel

Empty box for the Contractor's signature and stamp.

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Zhotovitel

Empty box for the Contractor's signature and stamp.

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SSS - stavební úpravy, Frýdlant n.Ostravici

Objekt: 03 - VCP a MNP

**Část: 3 - DODATEK Č.3 - ÚT**

Místo: Frýdlant n.Ostravici

Datum: 02.08.2018

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravici

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 144,21</b>
713 - Izolace tepelné	5 042,08
733 - Rozvod potrubí	14 102,13
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 144,21</b>

# ROZPOČET

Stavba: SSS - stavební úpravy, Frýdlant n.Ostravici

Objekt: 03 - VCP a MNP

**Část: 3 - DODATEK Č.3 - ÚT**

Místo: Frýdlant n.Ostravici

Datum: 02.08.2018

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravici  
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

✓ 19 144,21

### 713 - Izolace tepelné

5 042,08

8	K	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	246,000	18,48	4 546,08
1	K	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí	m	8,000	45,00	360,00
2	K	283771020	Izolace potrubí 18x13 mm šedočerná	m	8,000	17,00	136,00

### 733 - Rozvod potrubí

14 102,13

5	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	52,000	28,08	1 460,16
6	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	142,000	40,24	5 714,08
7	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	52,000	60,56	3 149,12
3	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	8,000	257,00	2 056,00
4	K	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním	m	8,000	82,00	656,00
9	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	280,730	2,80	786,04
10	K	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	280,730	1,00	280,73



# ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí,  
příspěvková organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním  
postížením“

**Zhotovitel:**  
**CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.**  
Kosmova 1126/17  
702 00 Ostrava Přívoz

Změnový list číslo:

**004**

Datum vydání

**06.08.2018**

Číslo smlouvy: 2017/ŠaK/000264/SML

**Objednatel:**  
**Město Frýdlant nad Ostravicí**  
Náměstí 3  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

**Technický dozor stavby:**  
**K+H správci staveb s.r.o.**  
V Zátiší 810/1  
709 00 Ostrava Mariánské Hory

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

SO 01 „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkové organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postížením“

## Zdůvodnění změny:

### 1) Rozpočet Dodatek č.3-Stavební

Vzhledem ke stavu objektu a zděným konstrukcím bylo nutno stěny celoplošně vyrovnat.

Toto bylo zjištěno po otlučení omítek a vybourání nenosných konstrukcí.

V původním řešení dle PD byly omítky o tl. Do 23 mm, dle skutečného provedení byly tl. Od 20 mm do 50 mm.

VCP 161 427,16 Kč bez DPH

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): ne
- c) výkresovou dokumentaci skutečného stavu: ano

Předpokládaný vliv na termín : NE  
kvalitu : NE  
cena díla : ANO

# ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí,  
příspěvková organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním  
postížením“

náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	Vč. DPH	bez DPH	Vč. DPH
stavební náklady	161 427,16	185 641,23	-	-
projekční náklady	-	-	-	-
Celkem ZL č. 004 bez DPH	161 427,16			
Celkem ZL č. 004 včetně DPH	185 641,23			

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis: .....

Souhlas zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Souhlas projektanta:

Datum:

Podpis:

Souhlas TDS: Souhlasím

Datum:

Podpis:

Souhlas objednatele:

Datum:

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Poznámka:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SSS - stavební úpravy, Frýdlant n.Ostravici

Objekt: 03 - VCP a MNP

**Část: 4 - DODATEK Č.3 - Stavební**

JKSO:

Místo: Frýdlant n.Ostravici

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

Objednatel:

Město Frýdlant nad Ostravici

IČ: 00296651

DIČ: CZ00296651

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

161 427,16

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**161 427,16**

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 161 427,16


24 214,07

**Cena s DPH**

**v CZK**

**185 641,23**

Projektant



Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SSS - stavební úpravy, Frýdlant n.Ostravici

Objekt: 03 - VCP a MNP

**Část: 4 - DODATEK Č.3 - Stavební**

Místo: Frýdlant n.Ostravici

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravici

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>161 427,16</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	154 927,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	154 927,16
PSV - Práce a dodávky PSV	6 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>161 427,16</b>

# ROZPOČET

Stavba: SSS - stavební úpravy, Frýdlant n.Ostravici

Objekt: 03 - VCP a MNP

**Část: 4 - DODATEK Č.3 - Stavební**

Místo: Frýdlant n.Ostravici

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravici

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**161 427,16**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**154 927,16**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**154 927,16**

5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 985,109	51,90	154 927,16
			1148,119*2,6		2 985,109		
			Součet		2 985,109		

### PSV - Práce a dodávky PSV

**6 500,00**

#### 767 - Konstrukce zámečnické

**6 500,00**

3	K	767R	Úprava energokanálu - (Nastavení ocelového rámu energokanálu ocel. profily jákl přivařením, nátěr konstrukce, zakrytí ocelovou deskou tl. 8mm)	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	------	--	--------	-------	----------	----------



# ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí,  
příspěvková organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním  
postížením“

**Zhotovitel:**  
**CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.**  
Kosmova 1126/17  
702 00 Ostrava Přívoz

Změnový list číslo:

**005**

Datum vydání

**06.08.2018**

Číslo smlouvy: 2017/ŠaK/000264/SML

**Objednatel:**  
**Město Frýdlant nad Ostravicí**  
Náměstí 3  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

**Technický dozor stavby:**  
**K+H správci staveb s.r.o.**  
V Zátíši 810/1  
709 00 Ostrava Mariánské Hory

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

SO 01 „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkové organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postížením“

## Zdůvodnění změny:

- 1) **Rozpočet Dodatek č.3-Obložkové zárubně**  
Původní řešení dle PD byly ocelové zárubně.  
Na žádost uživatele byly tyto zárubně změněny na obložkové.  
Na žádost uživatele byl do vybraných místností dodán systém chráněného klíče na kartu.  
**VCP 69 547,90 Kč bez DPH**  
**MNP -3 963,10 Kč bez DPH**

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: ne  
b) realizační (dílešská dokumentace zhotovitele): ne  
c) výkresovou dokumentaci skutečného stavu: ano

Předpokládaný vliv na termín : NE  
kvalitu : NE  
cena díla : ANO

# ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí,  
příspěvková organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním  
postížením“

náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	Vč. DPH	bez DPH	Vč. DPH
stavební náklady	69 547,90	79 980,10	-3 963,10	-4 557,57
projekční náklady	-	-	-	-
Celkem ZL č. 005 bez DPH	65 584,80			
Celkem ZL č. 005 včetně DPH	75 422,52			

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis: .....

Souhlas zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Souhlas projektanta:

Datum:

Podpis:

Souhlas TDS: Souhlasím

Datum:

Podpis:

Souhlas objednatele:

Datum:

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Poznámka:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SSS - stavební úpravy, Frýdlant n.Ostravicí

Objekt: 03 - VCP a MNP

Část: 4 - DODATEK Č.3 - Stavební

**Úroveň 3: A1 - Záměna - obložkové zárubně**

JKSO:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí

CC-CZ:

Datum: 06.08.2018

Objednatel:

Město Frýdlant nad Ostravicí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603

Projektant:

Arpik Ostrava s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 584,80
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>65 584,80</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	65 584,80	9 837,72

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>75 422,52</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant




Datum a podpis: 8-8-2018 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko



Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SSS - stavební úpravy, Frýdlant n.Ostravici

Objekt: 03 - VCP a MNP

Část: 4 - DODATEK Č.3 - Stavební

**Úroveň 3: A1 - Záměna - obložkové zárubně**

Místo: Frýdlant nad Ostravici

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravici

Projektant: Arpik Ostrava s.r.o.

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>65 584,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 963,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-3 939,80
998 - Přesun hmot	-23,30
PSV - Práce a dodávky PSV	69 547,90
766 - Konstrukce truhlářské	69 547,90
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>65 584,80</b>

# ROZPOČET

Stavba: SSS - stavební úpravy, Frýdlant n.Ostravici

Objekt: 03 - VCP a MNP

Část: 4 - DODATEK Č.3 - Stavební

## Úroveň 3: A1 - Záměna - obložkové zárubně

Místo: Frýdlant nad Ostravici

Datum: 15. 6. 2018

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravici

Projektant: Arpik Ostrava s.r.o.

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**65 584,80**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**-3 963,10**

##### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-3 939,80**

70	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	-4,000	415,40	-1 661,60
71	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	-2,000	565,30	-1 130,60
72	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	-2,000	573,80	-1 147,60

#### 998 - Přesun hmot

**-23,30**

80	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,233	100,00	-23,30
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**69 547,90**

##### 766 - Konstrukce truhlářské

**69 547,90**

243	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
244	M	61182258R	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 100x197 cm	kus	1,000	6 480,00	6 480,00
136	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
137	M	6118225R	Zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	4,000	9 922,50	39 690,00
245	K	766R1	D+M vložka v niklu 30x40, chráněný klíč na kartu ( pro zkopírování), součástí vložky jsou 3 klíče	kus	10,000	1 416,00	14 160,00
246	K	766R2	D+M půl vložka 10x30, zelený okruh, součástí vložky jsou 3 klíče	kus	1,000	828,00	828,00
247	K	766R3	D+M vložka v niklu 50x50, oranžový okruh, součástí jsou 3 klíče	kus	1,000	1 188,00	1 188,00
248	K	766R4	D+M vložka v niklu 50x50, chráněný klíč na kartu ( proti zkopírování), součástí jsou 3 klíče	kus	1,000	1 896,00	1 896,00
161	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,086	650,00	55,90



