

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň“

uzavřené dne 29. 11. 2019 mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správy železnic

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4437/2019

ISPROFIN: 3273214901 / SUB. ISPROFIN: 5533510004

a

účastníci Společnosti „SP + SEU + MCO_Ústí_Choceň_ZP, DD“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 07. 10. 2019

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové
Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 2019

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1217

zastoupena: **Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva

Pavlem Kučerou, místopředsedou představenstva

Ladislavem Dorazilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a,
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 2019

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 19-378.250

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto smluvního dodatku č. 2 jsou skutečnosti uvedené v žádosti Zhotovitele č.j. 20/005980/250 ze dne 12.8.2020. konkrétně se jedná o Rozšíření dokumentace – zpracování podrobnějšího návrhu železničních tratí u pražského portálu tunelu Hemže, a to i pro variantu dvou jednokolejných tunelů (dle závěru z jednání konaného 22.6.2020).
- 1.2 V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění článku 3., odst. 3.3, článku 5., odst. 5.16, a Příloh č.1, 4, a 5 Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany mění čl. 3. Smlouvy - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, kde zrušují stávající text odst. 3.3 a nahrazují jej novým textem tohoto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla dle dodatku č. 1 bez DPH: **15 652 000,00**
Kč*

*Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2 Smlouvy, bez DPH **517 200,00**
Kč*

*Celková Cena Díla včetně prací dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH: **16 169 200,00**
Kč*

slovy: šestnáct milionů sto šedesát devět tisíc dvě sta korun českých

- 2.2 Smluvní strany dále mění přílohu č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, v rámci které vkládají nový bod, který zní:
- *Součástí zakázky je i zpracování podrobnějšího návrhu železničních tratí u pražského portálu tunelu Hemže, a to pro variantu dvou jednokolejných tunelů, včetně rozpletu z hlediska ochrany přírody, vlivů na vody a krajinný ráz.*

Aktualizovaná příloha č. 1 - Specifikace Díla je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.

- 2.3 Smluvní strany dále mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.
- 2.4 Smluvní strany dále mění přílohu č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, kdy posunují termín 1. dílčí etapu (a etapy následující) o 2 měsíce. Aktualizovaná příloha č. 5 - Harmonogram plnění je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.
- 2.5 Smluvní strany dále mění čl. 5 Smlouvy - **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**:
stávající text odst. 5.16. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DSP/13/18, OP/DUR/02/18
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP/08/18, VTP ZP+DUR/08/18
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 28. 5. 2018
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 (pěti) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
- 3.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Součástí dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
Příloha č. 2 Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 3 Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Olomouci dne 25.8.2020

V Praze dne

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

.....
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování Záměru projektu (ZP) a Doprovodné dokumentace (DD) stavby „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň“ (dále jen „Stavba“) ve variantě M + B schválené Aktualizace studie proveditelnosti úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Choceň (mimo).

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí zakázky je i doplnění dopravní koleje č. 5 v ŽST Ústí nad Orlicí do dokumentace a prověření možnosti maximálního prodloužení dopravní koleje č. 5 včetně možné realizace kusé manipulační koleje č. 5a (ve směru Choceň).

Součástí zakázky je i zpracování podrobnějšího návrhu železničních tratí u pražského portálu tunelu Hemže, a to pro variantu dvou jednokolejných tunelů včetně rozpletu z hlediska ochrany přírody, vlivů na vody a krajinný ráz.

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Záměru projektu** a **doprovodné dokumentace** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
2	Doprovodná dokumentace				
	2.1. Zpracování Doprovodné dokumentace, dle VTP a ZTP a dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění				
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a doprovodné dokumentace dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a doprovodné dokumentace dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					11 854 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů				
6	Geodetické práce				
7	Geotechnický průzkum dle ZTP				
8	Inženýrská činnost dle ZTP				
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (zjišťovací řízení)				
10	doplnění dopravní koleje č. 5 a prověření možnosti jejího maximálního				

	prodloužení				
11	zpracování podrobnějšího návrhu železničních tratí u pražského portálu tunelu Hemže				
Celkem za dodatečné služby:					4 315 200

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
<u>16 169 200,00 Kč</u>	<u>3 395 532,00 Kč</u>	<u>19 564 732,00 Kč</u>

Z toho

Cena za zpracování Záměru projektu

<u>864 000,00 Kč</u>	<u>181 440,00 Kč</u>	<u>1 045 440,00 Kč</u>
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Cena za zpracování Doprovodné dokumentace

<u>15 305 200,00 Kč</u>	<u>3 214 092,00 Kč</u>	<u>18 519 292,00 Kč</u>
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	11 318 440,00 Kč	13 695 312,40 Kč
2. Dílčí etapa	808 460,00 Kč	978 236,60 Kč
3. Dílčí etapa	808 460,00 Kč	978 236,60 Kč
4. Dílčí etapa	2 101 996,00 Kč	2 543 415,16 Kč
5. Dílčí etapa	808 460,00 Kč	978 236,60 Kč
6. Dílčí etapa	323 384,00 Kč	391 294,64 Kč
Celkem:	16 169 200,00 Kč	19 564 732,00 Kč

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 70 % ceny díla)	Provedení a vyhodnocení geotechnických průzkumů Provedení místních šetření Návrh technického řešení k projednání	předávací protokol k 1. Dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace – 5 % ceny díla)	Projednání technického řešení DD, zpracování připomínek	předávací protokol k 2. Dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (3. dílčí fakturace – 5 % ceny díla)	Hodnocení vlivu záměru na ELV Hemže-Mýtkov, hodnocení podle § 67 (biologické hodnocení) včetně vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz	předávací protokol k 3. Dílčí etapě
4. Dílčí etapa	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (4. dílčí fakturace – 13 % ceny díla)	Zpracování ZP +DD k připomínkám Závěr zjišťovacího řízení	předávací protokol k 4. Dílčí etapě
5. Dílčí etapa	do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (5. dílčí fakturace – 5% ceny díla)	Projednání ZP + DD s objednatelem	předávací protokol k 5. Dílčí etapě
6. Dílčí etapa Termín dokončení Díla	do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy v návaznosti na potřeby součinnosti projednání připomínek CK MD k ZP (konečná fakturace – 2% ceny díla)	Součinnost při projednání připomínek CK MD k ZP	předávací protokol k 6. Dílčí etapě

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1096057

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f7e61433-0e19-415b-8be3-8665380c7fb3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.09.2020 12:21:01



9caade3f-c36e-4f4e-8ab7-d05483136f80