

Změnový list č. 1 - pro objednatele

Předmět díla:	Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí - Přisednice, 4. etapa			
Objekt:	SO 101 - Komunikace, SO 801 - Sadové úpravy			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	SANAP společnost s ručením omezeným			
TDS:				
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář			
Popis změny: SO 801 - Sadové úpravy - došlo k odečtení položek, které prováděla SÚSPK před stavbou z důvodu splnění termínu vegetačního klidu - vzhledem ke stáří dendrologické inventarizace dřevin došlo ke změně množství kácených dřevin a k navýšení k počtu odstraněných pařezů dle skutečnosti SO 101 – Komunikace - byly provedeny úpravy dle RDS a skutečnosti (navýšení kubatury betonu o podkladní beton u zárubní zdi, doplnění převázky a opěrných desek, lanových kotev a s tím spojených činností)				
	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4 a 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zázpisy ve stavebním deníku, RDS		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		-735,62 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	-154,48 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-890,10 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele		23 872 561,11 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH pro objednatele		23 872 561,11 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH pro objednatele		23 871 825,49 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH pro objednatele		28 884 908,84 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-869 493,70 Kč	-735,62 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	868 758,08 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 - pro objednatele			