

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na  
zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při  
realizaci stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E-618-S-2952/2014/JS, číslo smlouvy Zhotovitele: 6443/MP  
ISPROFIN: 327 321 4901/500 373 0004, uzavřené dne 21.07.2014, ve znění Dodatku č. 1

**Název zakázky:**

**„Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ,

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společností:

**sdružení „MP+CITYPLAN – Praha – Vrané – Čerčany“**

zastoupená Společníkem 1:

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, místopředsdou představenstva

**Ing. Vladimírem Seidlem**, členem představenstva

a

Společníkem 2

**AF-CITYPLAN s.r.o.**

se sídlem: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1

IČ: 47307218, DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je časově nepředvídatelná doba pro provedení Díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Revitalizace tratí Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“ v době uzavření této Smlouvy o dílo. V návaznosti na výše uvedené je nutné posunout termín ukončení autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje Příloha č. 5 Smlouvy.

### I. Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ust. čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-2952/2014/JS, č.zhot. 6443/MP, ve znění Dodatku č. 1 takto:

V souvislosti s posunutím termínu ukončení autorského dozoru při realizaci stavby „Revitalizace tratí Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“ smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a nahrazují ji novou Přílohou č. 5, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.

### II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: **E618-S-2952/2014/JS**, číslo sml. zhot. : **6443/MP** a dodatku č.1 ke smlouvě, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 2.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 2)

V Praze dne: 22 -02- 2016

[Redacted signature]

V Praze dne: 22 -02- 2016

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Large redacted area containing multiple lines of text and a blue signature]

140

[Redacted area]

Příloha č. 5  
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 31. 08. 2014</b>	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 31. 10. 2014</b>	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu povolení, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb.	Protokol o provedení Díla Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu  Předaná zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb
<b>3a. Dílčí etapa</b>	<b>do 28. 02. 2015</b>	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o stavební povolení předaná Objednateli
<b>3b. Dílčí etapa</b>	<b>do 31.05.2015</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>07/2015 – 8/2016</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení <u>provedení Díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby</u> v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>do 31. 8. 2016</b>	-	Po ukončení převídacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)