

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: E-618-S-2952/2014/JS, číslo smlouvy Zhotovitele: 6443/MP
ISPROFIN: 327 321 4901/500 373 0004, uzavřené dne 21. 07. 2014,
ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Název zakázky:

„Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrušešem**, ředitelem Stavební správy západ,

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)

a

Společností:

sdružení „MP+CITYPLAN – Praha – Vrané – Čerčany“

zastoupená Společníkem 1:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

a

Společníkem 2

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 IČ: 47307218, DIČ: CZ47307218
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“, ve znění Dodatků č. 1 – 3.. V návaznosti na výše uvedené je nutné posunout termín ukončení autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby s názvem „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“ dle Smlouvy o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby ze dne 21. 7. 2014, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, a to do 9. 1. 2017.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje Příloha č. 5 Smlouvy.

I. Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ust. čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-2952/2014/JS, č.zhot. 6443/MP, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 takto:

V souvislosti s posunutím termínu ukončení autorského dozoru při realizaci stavby „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“ smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a nahrazují ji novou Přílohou č. 5, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako Příloha č. 1.

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: **E618-S-2952/2014/JS**, číslo sml. zhot. : **6443/MP**, dodatku č.1 a dodatku č.2 ke smlouvě, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 08. 2014	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 10. 2014	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu povolení, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb.	Protokol o provedení Díla Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předaná zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb
3a. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 02. 2015	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o stavební povolení předaná Objednateli
3b. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.05.2015	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
4. <u>Dílčí etapa</u>	07/2015 – 1/2017	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení <u>provedení Díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby</u> v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 9. 1. 2017</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)