

## DODATEK č. 1 smlouvy o dílo, na akci:

„Osvětlení areálu Kohinoor - 1. etapa“, kód akce: A1471 a „Likvidace osvětlení v areálu Kohinoor - 1. etapa“, kód akce: A1479

č. KOH/Se/145/2020, D1

### Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka  
DIČ CZ00007536 Most  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxx, vedoucí střediska Kohinoor  
xxx, technický pracovník oddělení realizace staveb  
xxx, technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

**REIMONT - ELEKTRO s.r.o.**  
Dělnická 26, 434 01 Most - Velebudice

IČO 47283025 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka  
DIČ CZ47283025 Most  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. C 22640

**Zastoupena:** Miroslavem Micalem, jednatelem společnosti

**Ve věcech technických:** xxx, technický ředitel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII., odst. 8 a 9 smlouvy o dílo, na akci: Osvětlení areálu Kohinoor - 1. etapa“, kód akce: A1471 a „Likvidace osvětlení v areálu Kohinoor - 1. etapa“, kód akce: A1479, uzavřené dne 2. 6. 2020 pod č. KOH/Se/145/2020 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu a uzavírají tento Dodatek č. 1.

## I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Důvodem k uzavření tohoto dodatku je:

- a) použití jiného konkrétního typu svítidel navrženého Zhotovitelem v průběhu realizace, který je odlišný od typu svítidel uvedených v projektové dokumentaci pro provedení stavby a v příloze č. 1 Smlouvy - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a
- b) změna termínu dokončení díla.

Technické, kvalitativní i cenové parametry svítidel původně navržených v projektové dokumentaci pro provedení stavby jsou v porovnání se svítidly navrženými Zhotovitelem zcela shodné. Svítidla navržená Zhotovitelem splňují minimálně požadované standardy a odpovídají uvedeným parametrům - viz dopis Zhotovitele ze dne 20. 7. 2020 - Specifikace dodávaných svítidel na zakázku „Osvětlení areálu Kohinoor - 1. etapa, kód akce A1471“, který tvoří přílohu č. 1 Protokolu změny stavby č. A1471+A1479/2020/01 a specifikace svítidel dle soupisu prací s výkazem výměr ze dne 23. 7. 2020, která tvoří přílohu č. 2 Protokolu změny stavby č. A1471+A1479/2020/01.

Vzhledem k souběžně probíhajícím akcím „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“, kód akce: A1376 a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“, kód akce: PP (Provozní práce), je nutné uložení kabelu veřejného osvětlení do země provést až po dokončení výše uvedených akcí. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení díla tak, aby byl u všech akcí shodný, tj. do 30. listopadu 2020.

Celková výše ceny díla uvedená ve Smlouvě zůstává beze změn, shora uvedenou změnou typu svítidel nedochází k jejímu navýšení ani snížení.

## II. Změna Smlouvy

1. Nahrazení svítidel konkrétního typu uvedených v projektové dokumentaci pro provedení stavby a uvedených v příloze č. 1 Smlouvy - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, za svítidla shodných parametrů, viz Protokol změny stavby č. A1471+A1479/2020/01 včetně příloh č. 1 a č. 2, nemá vliv na zvýšení nebo snížení celkové výše ceny díla, proto jsou tímto Dodatkem č. 1 pouze měněny specifikace příslušných položek v příloze č. 1 Smlouvy - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Ruší se stávající znění čl. IV. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:  
Termín dokončení díla: nejpozději do 30. listopadu 2020.
3. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

## III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, o třech stranách, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že ho nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
  - Příloha č. 1: Protokol změny stavby č. A1471 + A1479/2020/1 včetně dvou příloh

V Chlumci dne 2. 9. 2020

V Mostě dne 7. 9. 2020

**Ing. Walter Fiedler**  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

**Miroslav Mical**  
jednatel  
REIMONT - ELEKTRO s.r.o.  
(Zhotovitel)