

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 15298/2020 ze dne
18.05.2020
na realizaci stavby
„Kadaň – úprava prostranství v okolí Prioru“**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

**I.
Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň** \
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu : ██████████
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PETROM STAVBY, a.s.**
Zastoupený : Petrem Kasperem – předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 26769611
DIČ : CZ26769611
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu : ██████████
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : Ing. Karel Bazalka
za zhotovitele : Ing. Radek Jára, technický ředitel
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Petr Kasper, předseda představenstva
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele : Miroslava Andrášková
za zhotovitele : Ing. Tomáš Holan

**II.
Předmět dodatku**

- 2.1 Smluvní strany uzavřeli dne 18.05.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací „Kadaň – úprava prostranství v okolí Prioru“.
- 2.2 V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis

tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnové listy).

2.3 Na základě změnových rozpočtů ZR_01 – ZR_04, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku V. Cena, následujícím způsobem:

ZR 01	Topný kanál	165.721,27 Kč bez DPH
ZR 02	Sanace u topného kanálu	76.228,47 Kč bez DPH
ZR 03	Sanace před PRIORem	33.337,79 Kč bez DPH
ZR 04	Sanace pod přístřeškem	28.553,82 Kč bez DPH
	Celkem	303.841,35 Kč bez DPH

- Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo 4.587.769,00 Kč
- Cena díla dle dodatku č.1 k SoD bez DPH 303.841,35 Kč
- Cena díla dle SoD a D1 k SoD 4.891.610,35 Kč
- DPH 21 % 1.027.238,17 Kč
- Celková cena včetně DPH 21 % 5.918.848,52 Kč

2.4 Smluvní strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny v souladu s článkem V. Cena, odstavcem. 5.7. a 5.8 Smlouvy o dílo.

2.5 V návaznosti na změnový list č.1 se posouvá termín dokončení do 30.11.2020

III. Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zvl. právního předpisu. Smluvními stranami bylo dohodnuto, že zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb, provede objednatel.

3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

V Kadani dne

V Kadani dne

.....
Město Kadaň
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

.....
PETROM STAVBY, a.s.
Petr Kasper – předseda představenstva