

Číslo objednatele: 006/OI-Mo/20-Za

Číslo zhotovitele: 20029070278

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.I

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100
Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:

Zhotovitel: **IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Zastoupen :

ICO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Zapsán v obch. rejstříku : KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419
Bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú.: 27-417600287/0100
ČSOB Olomouc, č.ú.: 17622113/0300

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

II.

1. Při provádění stavby Silnice 11/477 - stavební údržba mostů ev.č. 477-008.. 1 a 2 přes Lučinu Ostravě definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 006/OI-Mo/20-Za ze dne 22.04.2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě.

Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Jedná se o:

- navýšení rozsahu prováděných prací v konzolovitém vyložení podhledu nosné konstrukce,
- sanaci ŽB konstrukce ve smyslu obnovení krycí vrstvy výztuže, aby dále nedocházelo k poškození nosné konstrukce,
- neprovedení zřízení opevnění u středových pilířů, úpravy v místě opěr a jiné práce s tím související.

Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v TDK ze dne 18.8.2020.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 104 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	5 449 863,10
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	2 163 370,64
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	1 079 616,00
Nová cena bez DPH	6 533 617,74
DPH	1 372 059,73

Objednatel z důvodů § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ




7. 09. 2020

V Ostravě

SPRAVA
MORAVSKOS
KRA
příspěvková
Úprková 79571, 7



V Olomouci dne 2 0.08.2020



stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 ■■ 779 00 Olomouc
ICO: 25869523 OIC; C7"'.5869523