



KUMSP00RJZFP

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
02757 poř. číslo	2019 rok	HEJ zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo ev. č. 02757/2019/KŘ

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7408201/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 24. 07. 2019 smlouvu o dílo ev. číslo 02757/2019/KŘ dále jen („smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Sanace svahu“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě byl dne 06. 12. 2019 uzavřen dodatek č. 1.
- V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (dále jen „méněpráce“), a to zrušením položky s ohledem na skutečné výškové poměry na staveništi, u této části díla:
 - Odvodňovací žlab šířky 300 mm s litinovou mříží pro zatížení D400, délky 4,5 m.Cena výše uvedených méněprací činí 26 154,94 Kč bez DPH.
Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 této dohody.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli a následným odstraněním vad a nedodělků nebránících užívání díla dne 19. 12. 2019, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací (méněprací) a činí:

cena bez DPH	5.336.542,43 Kč
DPH 21 %	1.120.673,91 Kč
cena celkem vč. DPH	6.457.216,34 Kč
3. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novou přílohou, jejíž znění tvoří přílohu č. 1 této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.
3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

9. Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací a dodávek pro méněpráce

V Ostravě dne:

14. 03. 2020

V Ostravě dne: 2. 9. 2020

COLAS CZ, a.s.

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



Příloha č. 1:	Souhrnný rozpočet stavby			
		Soupis stavebních prací, dodávek a služeb		
Stavba:	Sanace svahu			
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů				

Číslo a název objektu / provozního souboru	Celkem
001 - Sanace svahu	1 996 253,74
HSV - Práce a dodávky HSV	1 684 461,51
PSV - Práce a dodávky PSV	311 792,23
002 - Objekt SO 02, SO 03 - Vodoměrná šachta a odvodnění svahu	91 959,52
HSV - Práce a dodávky HSV	91 959,52
004 - SO 04 Místní komunikace IV. třídy (chodník)	1 571 878,63
HSV - Práce a dodávky HSV	1 327 696,87
PSV - Práce a dodávky PSV	244 181,77
006 - SO 06 Sadové úpravy	366 736,49
18 - Povrchové úpravy terénu	298 504,83
185 - Listnaté stromy	33 048,40
99 - Staveništní přesun hmot	2,99
HSV - Práce a dodávky HSV	35 180,27
007 - Demolice stávající opěrné zdi	930 422,62
HSV - Práce a dodávky HSV	929 344,79
PSV - Práce a dodávky PSV	1 077,83
008 - Ostatní a vedlejší náklady	188 814,69
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	168 794,86
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 874,82
VRN3 - Zařízení staveniště	16 145,01
000 - Více-méněpráce	190 476,74
Změnový list č. 001	226 317,00
Změnový list č. 002	11 742,00
Změnový list č. 003	-21 427,32
Změnový list č. 004	-26 154,94
Celkem za stavbu	5 336 542,43
Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH	15%
DPH	0,00
DPH	15%
DPH	0,00
Základ pro DPH	21%
DPH	5 336 542,43
DPH	21%
DPH	1 120 673,91
Celkem za stavbu	6 457 216,34

ROZPOČET

ZL č. 004

Stavba: Sanace svahu v Novém Jičíně

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 1913120919 - Sanace svahu v Novém Jičíně						
Objekt: 004 - SO 04 Místní komunikace IV. třídy (chodník)						
HSV - Práce a dodávky HSV						
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
005	R-5640010	Odvodňovací žlab šířky 300 mm s litinovou mříží pro zatížení D400.	4,50	m	-5812,21	-26 154,94
		Výpočet množství:				
CELKEM Změna č. 4						-26 154,94