

„Zřízení nových kmenových tříd pro zkapacitnění ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě 2, čp. 350, Praha 8, k.ú. Libeň“

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VR 6/2020

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : Firma s.r.o. s.r.o.
se sídlem : Na Pěšináchj 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zastoupený/jednající : Václav Kapal, jednatel společnosti
IČ : 62412272
DIČ : CZ62412272
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34288
bankovní spojení : [REDAKCE]
číslo účtu : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „smlouva“)**

Čl. II. Úprava předmětu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.6. v následujícím znění:

Na základě požadavku školy na změny vybavení tříd se obě strany dohodly na změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací a méněprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen ve oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

Čl. III. Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.4.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	1.940.744,57 Kč
Vícepráce	296.400,- Kč
Méněpráce	- 296.400,- Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	1.940.744,57 Kč
DPH 21%	407.556,36 Kč
Celková cena včetně DPH	2.348.300,93 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicettisícsešmsetčtyřicetčtyři korun českých, 57 hal.) bez daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.


V Praze dne : 27. 08. 2020

Za objednatele:



ředitel Servisního střediska

N
C



jednatel společnosti

Správce rozpočtu



Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace vícepráce - méněpráce

Příloha č. 2 – položkový rozpočet dodávek vybavení – vícepráce

Příloha č. 3 – položkový rozpočet dodávek vybavení – méněpráce

Příloha č. 1


Změnový list - Změna dodávky vybavení

Stavba: Zřízení nových kmenových tříd pro zkapacitnění ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě 2, čp. 350, Praha 8, k.ú. Libeň
 Místo: ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě 2, čp. 350, Praha 8, k.ú. Libeň

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
Ostatní - méněpráce (původní VV)				
Ostatní - vícepráce (skutečnost dle změny na základě požadavku ZŠ)				
Změna rozdíl celkem - bez DPH				- Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %				- Kč

V Praze dne 27.8.2020

Vypracoval:



Libeň

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE

Stavba: Zřízení nových kmenových tříd pro zkapacitnění ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě 2, čp. 350, Praha 8, k.ú. Libeň
 Místo: ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě 2, čp. 350, Praha 8, k.ú. Libeň

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
Vícepráce				
Přebudování cvičné kuchyňe na kmenovou třídu				
Díl: 799 - Ostatní				
pylonová tabule 3 dílná	ks			
interaktivní tabule 1 dílná s dataprojektorem	ks			
nízká skříň policová	ks			
Přebudování sborovny na kmenovou třídu				
pylonová tabule 3 dílná	ks			
interaktivní tabule 1 dílná s dataprojektorem	ks			
nízká skříň policová	ks			
Místnost mezi ředitelnou a přebudovanou sborovnou na kmenovou třídu				
nízká skříň policová pod tiskárnu	ks			
police nástěnná nad tiskárnu	ks			
nízká skříň policová vedle kuch. linky	ks			
skříň policová nástěnná vedle kuch. linky	ks			
Vícepráce celkem - bez DPH				
Cena celkem včetně DPH 21 %				

V Praze dne 27.8.2020

Vypracoval:

ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Zřízení nových kmenových tříd pro zkapacitnění ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě 2, čp. 350, Praha 8, k.ú. Libeň
 Místo: ZŠ Bohumila Hrabala Na Korábě 2, čp. 350, Praha 8, k.ú. Libeň

	popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
Měněpráce					
	Přebudování cvičné kuchyně na kmenovou třídu				
	Díl: 799 - Ostatní				
P.č. 80	č.p. V27.1 - Stůl studovna	ks			
P.č. 81	č.p. V31 - Interaktivní tabule 3 dílná s dataprojektorem	ks			
P.č. 83	č.p. V51c - Vysoká skříň policová	ks			
	Přebudování sborovny na kmenovou třídu				
	Díl: 799 - Ostatní				
P.č. 77	č.p. V27.1 - Stůl studovna	ks			
P.č. 78	č.p. V31 - Interaktivní tabule 3 dílná s dataprojektorem	ks			
P.č. 80	č.p. V51c - Vysoká skříň policová	ks			
Měněpráce celkem - bez DPH					
Cena celkem včetně DPH 21 %					

V Praze dne 27.8.2020

Vypracoval:

