



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2020/ORI/S/0073 uzavřené dne 08. 04. 2020
(dále jen „Smlouva“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupený : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. č. +420 596 581 421, +420 603 711 676, martina.szotkowska@muor.cz

Osoba pověřená jednat ve věcech technických :

- Bc. Dominika Ganovská, strategické plánování, tel. č. +420 739 686 701, dominika.ganovska@muor.cz

- Tadeáš Janiczek, odbor výstavby a životního prostředí, tel. č. +420 596 581 727, tadeas.janiczek@muor.cz

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Místo podnikání/Sídlo : Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12. března 1993

Zastoupený : Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

IČO : 471 16 901

DIČ : CZ47116901

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Jan Cihlář

Tel., email : +420 257110 296

cihlar@vrv.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Robin Hála

Tel., email : +420 605 258 029

hala@vrv.cz

dále jen zhotovitel

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Předmět změny závazku

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), byla se zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo na realizaci díla „**Plán rozvoje vodovodů**“



a kanalizací města Orlová “ v rámci projektu „Orlová – řídíme strategicky III“, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010029, spolufinancovaného z fondu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

2. Předmětem dodatku č. 1 je posun termínu pro zpracování předmětu díla, který se týká aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací města Orlová. Důvodem je prodloužení termínů vydání stanovisek a obecně průběh konzultací s vybranými správci sítí způsobené koronavirovou situací, a tedy všeobecně prodlouženými lhůtami projednání – SmVaK Ostrava a.s. se nestihne k aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vyjádřit ve stanoveném termínu.
3. Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o změnu Smlouvy.

III.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XVI. – „Závěrečná ujednání“, odst. 5 se smluvní strany dohody na následující změně čl. IV. – „Doba a místo plnění“ odst. 1 Smlouvy, přičemž jeho nové znění je následující:

IV.

Termín a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do 30. 09. 2020.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 dne 18. 12. 2019.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – vyjádření SmVaK.

V Orlové dne 14.9.2020

V Praze dne 14.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020

.....
Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.