

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 049/2020/OR**

„Rekonstrukce budov MěÚ Mohelnice – spojovací koridor - opakované“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany**Objednatel:**

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

SZA-STAV, s.r.o., IČ: 26854791
Sídlem Sadová 1243/16, 789 85 Mohelnice
Zastoupená Jan Smékal, jednatel

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 04.03.2020 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Rekonstrukce budov MěÚ Mohelnice – spojovací koridor - opakované“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1.
3. Smluvní strany vzhledem k výše uvedenému tímto dodatkem mění cenu díla.

II. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Cena dle SoD	bez DPH	1.628.367,00 Kč
Cena za dodatek č. 1	bez DPH	9.965,04 Kč

Celková cena vč. dodatku č. 1	bez DPH	1.638.332,04 Kč
-------------------------------	---------	-----------------

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

III. Závěrečná ujednání


1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Tento dodatek byl schválen na zasedání rady města dne 26.08.2020 usnesením č. 1267/154/RM/2020.....

Příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací

V Mohelnici dne 02-09-2020


V Mohelnici dne 29.2020

Za Objednatele:



.....
za Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta


Za Zhotovitele:



.....
za SZA-STAV, s.r.o.
Jan Smékal, jednatel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2020/005	Vícepráce spojovací koridor MÚ Mo	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2020/005	Vícepráce spojovací koridor MÚ Mohelnice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2020/005	Vícepráce spojovací koridor MÚ Mohelnice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Mohelnice			
Dodavatel	SZA-STAV s.r.o		Zakázkové číslo	2020/005
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	11 574	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-1 609	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		9 965	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		9 965	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		9 965	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	 AV, s.r.o. 1243/16 Mohelnice 58 54 791		Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		9 965 Kč
DPH	21,0	%		2 093 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 058 Kč

Poznámka :

Vícepráce a méně práce jsou odsouhlaseny a vyčísleny dle skutečně provedených prací!!

Stavba :	2020/005 Vícepráce spojovací koridor MÚ Mohelnice	Rozpočet :	2020/005
Objekt :	2020/005 Vícepráce spojovací koridor MÚ Mohelnice		Vícepráce spojovací koridor MÚ Mohelnice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	16 578	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-5 004	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-5 109	0	0	0
784 Malby	0	3 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 574	-1 609	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	9 965	0
Oborová přírážka	0	0,0	9 965	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	9 965	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	9 965	0
Zařízení staveniště	0	0,0	9 965	0
Provoz investora	0	0,0	9 965	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	9 965	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	9 965	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2020/005 Vícepráce spojovací koridor MÚ Mohelnice	Rozpočet: 2020/005
Objekt :	2020/005 Vícepráce spojovací koridor MÚ Mohelnice	Vícepráce spojovací koridor MÚ Mohelnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	310235241	Zazdívká otvorů dveří cihlami, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
2	612471411	Úprava vnitřních stěn štukem s použitím suché maltové směsi	m2	46,00	87,40	4 020,40
3	612481118	Potažení vni stěn tmel	m2	46,00	109,00	5 014,00
4	612481118	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	46,00	139,00	6 394,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				16 578,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	967031132	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,30	-112,74	-484,78
6	971033681	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	2,50	-1 238,78	-3 096,95
7	974031664	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků	m	7,50	-189,66	-1 422,45
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				-5 004,18
Díl: 776		Podlahy povlakové				
8	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	27,40	378,95	10 383,23
9	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	27,40	33,72	923,93
10	776421100	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	soubor	1,00	-934,10	-934,10
11	776521200	Lepení povlakových podlah PVC, Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	55,00	88,00	4 840,00
12	776590100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	27,40	10,75	294,55
13	28412341	Podlahovina PVC dle výběru š. 3 m	m2	55,00	-374,85	-20 616,75
Celkem za		776 Podlahy povlakové				-5 109,14
Díl: 784		Malby				
14	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	46,00	14,15	650,90
15	784181201	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	52,00	19,09	992,68
16	784195522	Malba tekutá Primalex , barva, 2 x (dveře kanceláře stará budova)	m2	6,00	46,20	277,20
17	784195612	Malba tekutá Primalex , bílá, 2 x	m2	46,00	34,33	1 579,18
Celkem za		784 Malby				3 499,96