



S009P00TT3IX

Číslo SOD objednatele: 2020/001755/INV/DS/Maz – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba : Leona Mazourková, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : Martin Šulc

Sídlo : Divišova 1285/13, 678 01 Blansko
Zastoupený : Martinem Šulcem
IČO : 724 40 279
DIČ : CZ8206013827
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : ČSOB a.s., č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba: : Martin Šulc, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2020/001755/INV/DS/MAZ ze dne 15.07.2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

Sportoviště ASK – oprava tribuny

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých méněprací a víceprací, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení méněprací:	
Cena bez DPH:	- 70.000,00 Kč
Vyčíslení víceprací:	
Cena bez DPH:	+ 480.120,00 Kč
Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením méněprací a víceprací:	
Cena bez DPH :	2.403.820,00 Kč
DPH 21% :	504.802,20 Kč
Cena včetně DPH :	2.908.622,20 Kč
slovy :	Dvamilionydevětsetosmtisícšestsetdvacetdva korun českých a dvacet haléřů

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, se tímto dodatkem v článku VII. Finanční záruky ruší odstavec 7.3 a nahrazuje se novým zněním:


7.3 Finanční záruka může být realizována formou bankovní záruky nebo složením hotovosti na účet specifikovaný objednatelem. Bankovní záruky budou předány v originále a hotovost bude prokazatelně připsána na účet objednatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že složená částka na účet objednatele není úročena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2020/001755/INV/DS/MAZ ze dne 15.07.2020 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 15 z 43. schůze Rady města Blansko konané dne 08.09.2020.


Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací
v Blansku dne 19.9.2020

Za objednatele:




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele:



Martin Šulc



Cenová nabídka tribuna

Sokl:

1.Vybourání zdiva – <u>6.000,-kč</u>	
2.Naložení suti – <u>6.000,-kč</u>	
3.Odvoz suti – <u>2.000,-kč</u>	
4.Skládkovné – <u>5.760,-kč</u>	
5.Uprofil 140mm – 1152kg x 20kč = <u>23.040,-kč</u>	
6.Montáž Uprofilu 140mm – 1152kg x 20kč = <u>23.040,-kč</u>	
7.Nátěr Uprofilu 140mm – <u>12.400,-kč</u>	
Celkem za sokl bez DPH –	<u>78.240,-kč</u>
Odpočet(méněpráce) za zapravování zdi-	-70.000,-kč
Zůstatek k navýšení ceny	<u>8.240,-kč</u>

Zakládací okapnice pod trapézový plech:

1.Výroba a montáž okapnice – 62bm x 400kč = 24.800,-kč

Cena odvozena podle ceny za závětrnou lištu.

Prostor okolo ocelových dveří:

- 1.Vybourání zdiva – 1.000,-kč
- 2.Naložení suti – 500,-kč
- 3.Odvoz suti – Pokud by bylo současně se soklem tak zdarma
- 4.Skládkovné – 480,-kč
- 5.Ocelová výměna pro dveře+podkonstrukce tr.plechu materiál – 4.800,-kč
- 6.Ocelová výměna pro dveře+podkonstrukce tr.plechu montáž – 4.800,-kč
- 7.Ocelová výměna pro dveře+podkonstrukce tr.plechu nátěr – 1.500,-kč
- 8.Klempířina okolo dveří(ostění a nadpraží) – 3.200,-kč

Celkem vícepráce k navýšení ceny bez DPH – 15.800,-kč

Štítové stěny:

1. Vybourání zdiva – 6.000,-kč
2. Naložení suti – 3.000,-kč
3. Odvoz suti – 2.000,-kč
4. Skládkovné – 3.600,-kč
5. Nová podkonstrukce pod tr.plechý materiál – 11.500,-kč
6. Nová podkonstrukce pod tr.plechý montáž – 11.500,-kč
7. Nová podkonstrukce pod tr.plechý nátěr – 6.700,-kč
8. Lešení – 8.000,-kč
9. Trapézové plechy materiál – 12.600,-kč
10. Trapézové plechy montáž – 21.000,-kč
11. Oplechování trapézových plechů(okapnice, venkovní rohy) – 13.600,-kč

Celkem za štítové stěny bez DPH – 99.500,-kč

Přídlažbu a obrubníky jsme vám schopni udělat místo žlabů, které jsme měli původně naceněné, takže by se cena neměnila.

Cenovou nabídku vypracoval: Martin Šulc

Dne 16.7.2020

Za firmu:

Zámečnictví-Martin Šulc

Divišova 1285/13

Blansko, 678 01

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Cenová nabídka dodatečná číslo 2.

1. Vynesení přerušeného střešního vazníku, nevyhovuje statika – 13.800,-kč
2. Předozadní srovnání stěnových paždíků středového pole (viz. foto) – 3.600,-kč
3. Zhotovení 12ks propojovacích sloupků U140 a kotev z jeklů 30/30 – 9.400,-kč
4. Provaření stěnových paždíků původních (svary utržené nebo nevyhovují) – 3.400,-kč
5. Vybourání základových betonů (zavazí novým základovým paždíkům) – 14.700,-kč
6. Zařízení sloupů nad střechou (středové pole viz foto) – 1.800,-kč
7. Vyřízení prostupu do sloupu pro kabel elektro – 500,-kč
8. Zakrytí zdiva a izolace okolo stř. pole (lakovaný plech 3mm) – 16.300,-kč
9. Zavaření děr, obroušení svarů a barvy na zábradlí – 8.400,-kč
10. Armatura, šalování a betonování bočních soklů + finální úprava betonu – 16.700,-kč
11. Sedačky navíc, 21ks x 400kč = 8.400,-kč
12. Dosypání kameniva, zahutnění a doskládání chodníku, dlažbu dodá objednatel (obvod tribuny viz. nový detail zakládačky) – 17.500,-kč
13. Odřezání spodních ploten na sloupech středového pole, zabroušení – 900,-kč
14. Odřezání brankové konstrukce na rohu, obroušení zbytků svarů – 700,-kč
15. Vyvrácené sloupky původní 10ks (obouchání betonu ze sloupků, zafixování roxory 12mm zpět na místo, zabetonování) – 14.500,-kč
16. Podkonstrukce sedaček pro novináře (výroba, nátěr, montáž) – 13.400,-kč

Cena celkem bez DPH – **144.000,-kč**

Cenovou nabídku vypracoval: Martin Šulc

Dne: 25.7.2020

Vícepráce tribuna ASK

1. Natírání spodků sloupů až k betonové patce (odskládání dlažby, obroušení a očištění sloupů, nátěr včetně barvy a doskládání dlažby zpět, celkem 13 sloupů) – 8.700,-kč
(Práce provedena na vaši žádost a doporučení statika)

2. Výroba a montáž stolku pro novináře vč. mat. a povrchové úpravy – 12.700,-kč
(Práce provedena na vaši žádost)

3. Nové štítky na sedačky (5 sad čísel 1 – 87) – 11.880,-kč

4. Odvezení 150 tun hlíny smíchané z komuálním odpadem a sutí:

a) Naložení materiálu nakladačem na auto – 4.500,-kč

b) Odvoz nákladním autem 10 x 1000kč = 10.000,-kč

c) Skládkovné směsného odpadu – 150 tun x 300kč = 45.000,-kč

(Při výkopu pro hromosvod, elektřinu a dešťovou kanalizaci byla zjištěna černá skládka odpadu, nebylo možné suť vracet do výkopu ke kabeláži dešťové kanalizaci, při hutnění by došlo k poškození)

5. Dovezení 150 tun nové hlíny pro zasypání výkopu:

a) Vykopání a naložení bagrem – 15.000,-kč

b) Dovoz na stavbu 10 aut x 1000,-kč = 10.000,-kč

c) Materiál zdarma

d) Převození, zasypání a hutnění v rámci díla zdarma

(Při výkopu pro hromosvod, elektřinu a dešťovou kanalizaci byla zjištěna černá skládka odpadu, nebylo možné suť vracet do výkopu ke kabeláži dešťové kanalizaci, při hutnění by došlo k poškození)

Vícepráce celkem – 117.780,-kč

Za firmu:

Zámečnictví Martin Šulc

Divišova 1285/13

Blansko, 678 01

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Ičo: 724 40 279

Dič: CZ8206013827