

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ
ze dne 14. 1. 2020 (dále jen „Dodatek“)

číslo smlouvy objednatele: 02PT-006382

číslo zhotovitele: 20-102

Článek I
Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupené:

IC: 65993390 DIC: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: **Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54**

zastoupeným

IC: 45272387 DIC: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,
jako Správce společnosti „PGP/AMBERG-RD projekty velké“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 49446703

DIČ: CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu čl. 23.1 VOP Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo 01UK-003367 následující Dodatek č. 1

na zakázku:

„ D0 518 SOKP 518+519, Technicko-Ekonomická studie tunel Kamýcká“

Článek II
Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany dne 14. 1. 2020 uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je Technicko-ekonomická studie (dále jen „Smlouva“)
- vláda ČR přijala dne 12. března 2020 usnesení č. 194, kterým v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998Sb., o bezpečnosti České republiky, prohlásila na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, rozhodla o přijetí krizových opatření,

- opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s nákazou koronaviru jsou mimořádnou překážkou, kterou žádná ze smluvních stran nemohla při uzavření Smlouvy předvídat a zhotovitel není objektivně schopen tuto překážku překonat ani při vynaložení vyšších nákladů, za ztížených podmínek nebo prostřednictvím jiné osoby, a zároveň tato překážka vznikla nezávisle na vůli zhotovitele,
- tyto okolnosti měly za následek podstatnou změnu v možnosti zhotovitele dočasně plnit svoje závazky dle Smlouvy o dílo spočívající v nedostatku personálu, který zajišťuje plnění Smlouvy o dílo,

smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě na prodloužení termínů plnění takto:

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně dílčích termínů pro dokončení díla tak, že čl. III odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Popis dané části díla	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept TES	31. 7. 2020
Čistopis TES	do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatelem

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 má 2 strany.
4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.09.11
08:11:18 +02'00'

Na základě plné moci ze dne 13.9.2019

Digitálně podepsal

o=PRAGOPROJEKT, s.s.

Datum: 2020.06.09 13:05:30 +02'00'