

DS/0465/2020/014

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Akce: Kino Koruna – Zateplení obvodového pláště - střecha, VZT a chlazení**

### 1. Smluvní strany

#### Město Břeclav

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav  
zastoupené: [redacted] starostou města  
k jednání ve věcech technických pověřen: [redacted]  
IČO: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: [redacted]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### H & B delta, s.r.o.

sídlo: Bobrky382, 755 01 Vsetín  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511  
zastoupený: [redacted]  
k jednání ve věcech technických pověřen: [redacted], obchodní manažer  
hlavní stavbyvedoucí  
IČO: 25835661  
DIČ: CZ25835661  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: [redacted]  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“ samostatně pak též „**smluvní strana**“)

### 1. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavírán mezi smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Kino Koruna – Zateplení obvodového pláště – střecha, VZT a chlazení“ ze dne 09.03.2020 (dále jen: „**smlouva**“).

Dodatkem se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

#### Článek 2. Termíny a místo plnění se v odst. 2.2 mění takto

2.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: **30. 9. 2020.**

Změna termínu dokončení byla zapříčiněna špatnými klimatickými podmínkami, což Zhotoviteli znemožnilo pokračovat v demontážích stávajících vrstev střechy. Dále byly při demontážím zjištěny nové skutečnosti v místě okapu střechy.

### 2. Závěrečná ustanovení

2.2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. jeho příloh v Registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

2.2.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

2.2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2.2.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti nezměněny.

V Břeclavi dne 27. 8. 2020



starosta města



Ve Vsetíně dne



#### **Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 44 dne 26. 8. 2020 usnesením č. R.44/20/24/1

V Břeclavi dne 27. 8. 2020



starosta města

