



Dodatek č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-015/DAAD
ISPROFOND: 531 371 0005, uzavřené dne 25.06.2019

Název zakázky:

**„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa
Soběslav-Doubí“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

Číslo smlouvy: **E618-S-1850/2019**

ISPROFOND: 531 371 0005

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost Soběslav - Doubí“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a



EUROVIA CS a.s. – Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-015/DAAD

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: 115-9545250297/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava Smluvní ceny v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 4 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši + 7 044 936,94 Kč. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 4 je cca 0,18% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



U ZL č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výši + 87 470 384,25 Kč a méněpráce v celkové výši – 100 965 114,41 Kč. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 a je cca - 0,35 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 1	██████████	██████████	██████████
ZL č. 2	██████████	██████████	██████████
ZL č. 3	██████████	██████████	██████████
ZL č. 5	██████████	██████████	██████████
ZL č. 6	██████████	██████████	██████████
ZL č. 7	██████████	██████████	██████████
ZL č. 8	██████████	██████████	██████████
Celkem	██████████	██████████	██████████

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-015/DAAD, uzavřené dne 25.6.2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 1, 2, 4, 5 a 6 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7	██████████



Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

3 865 692 669,62 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí

3 859 242 876,40 Kč bez DPH.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění článku 21 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č. 7 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 3, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**, uzavřené dne 25.06.2019, ve znění Dodatků č. 1 a 2 nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.



5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo a současně přílohou Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy s dílo) - Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3

V Praze dne..... - 8 -09- 2020

Za Objednatele

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy

V Praze dne..... 27 -08- 2020

Za Zhotovitele, „Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.

.....
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. František Kočí, předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva
Metrostav a.s.

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	ZL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubr u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubr			3 865 692 669,62	-6 449 793,22	3 859 242 876,40
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				0,00	105 679 167,00
PS 51-01-01.2	Žst. Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení, 2. etapa	SZDC			
PS 52-01-01	Soběslav - Doubr, traťové zab.zařízení	SZDC			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				0,00	44 720 440,55
PS 51-02-01.2	Žst. Soběslav, místní kabelizace, 2. etapa	SZDC			
PS 51-02-06.2	Žst. Soběslav, EZS, 2. etapa	SZDC			
PS 52-02-01	Zast. Mýslkvice, rozhlasové zařízení	SZDC			
PS 52-02-02	SpS Mýslkvice, EZS	SZDC			
PS 52-02-03	Zast. Doubr, rozhlasové zařízení	SZDC			
PS 53-02-01.2	Veselí n.L.-Doubr, DOK + TK, 2. etapa	SZDC			
PS 53-02-02.2	Veselí n.L.-Doubr, přenosový systém, 2. etapa	SZDC			
PS 53-02-04.2	Veselí n.L.-Doubr, úprava etážových TRS, 2. etapa	SZDC			
PS 53-02-05.2	Veselí n.L.-Doubr, úpravy stávkového DK 38 ČD Telematika, 2. etapa	Ostatní			
PS 52-02-06	Zast. Mýslkvice-informační systém	SZDC			
PS 52-02-07	Zast. Doubr u Tábora-informační systém	SZDC			
PS 53-02-11	Radiový systém GSM-R, příprava	SZDC			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT				0,00	32 262 032,41
PS 51-06-01.2	Žst. Soběslav, DRT, 2. etapa	SZDC			
PS 52-06-01	Soběslav-Doubr, SpS Mýslkvice-DRT	SZDC			
PS 52-03-03	SpS Mýslkvice, rozvodna 25 kv, 50 Hz	SZDC			
PS 52-03-04	SpS Mýslkvice, vlastní spotřeba	SZDC			
PS 52-03-05	SpS Mýslkvice, vnější uzemnění	SZDC			
PS 52-03-01	Zvátotický tunel-TS 22/0,4 kv	SZDC			
PS 52-03-06	TS 22/0,4 kv, km 68,910	SZDC			
E.1.1 Železniční svršek a spodek				2 865 026,05	1 146 384 557,26
SO 51-10-01.2	Žst. Soběslav, žel. svršek, 2. etapa	SZDC			
SO 52-10-01	Soběslav-Doubr, žel. svršek	SZDC			
SO 52-10-01.11	Soběslav-Doubr, žel. svršek, snesení svršku staré tratě	SZDC			
SO 51-11-01.2	Žst. Soběslav, žel.spodek, 2. etapa	SZDC			
SO 52-11-01	Soběslav-Doubr, žel.spodek	SZDC			
SO 51-15-00.2	Žst. Soběslav, výstroj a značení trati, 2. etapa	SZDC			
SO 52-15-00	Soběslav-Doubr, výstroj a značení trati	SZDC			
E.1.2 Nástupiště, rampy				0,00	6 884 553,30
SO 52-14-01	Soběslav-Doubr, zast. Mýslkvice-nástupiště	SZDC			
SO 52-14-02	Soběslav-Doubr, zast. Doubr u Tábora-nástupiště	SZDC			
E.1.3 Železniční přejezdy				0,00	307 044,16
SO 53-13-01	Zrušení přejezdů na staré trati	SZDC	307 044,16		307 044,16
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi				15 580 941,66	1 366 127 538,94
SO 51-20-02	Most - podchod v km 62,413	SZDC			
SO 51-20-02.10	Most - podchod v km 62,413 - část města	Ostatní			
SO 52-20-01	Most v km 63,595	SZDC			
SO 52-20-02	Most v km 65,422	SZDC			
SO 52-20-03	Most v km 67,150	SZDC			
SO 52-20-04	Most v km 70,437	SZDC			
SO 52-20-04.10	Most v km 70,437 - úprava koryta	Ostatní			
SO 52-20-05	Most v km 70,271	SZDC			
SO 51-21-02	Propustek v km 62,453 - zrušení	SZDC			
SO 52-21-01	Propustek v km 63,914	SZDC			
SO 52-21-01.10	Propustek v km 63,914 - úprava koryta	SZDC			
SO 52-21-02	Propustek v km 71,595 - zrušení	SZDC			
SO 52-21-04	Propustek v km 68,892	SZDC			
SO 52-21-04.10	Propustek v km 68,892 - úprava koryta	SZDC			
SO 52-21-05	Propustek v km 67,740	SZDC			
SO 52-21-06	Propustek v km 67,435	SZDC			
SO 52-22-01	Silniční propustek v km 63,590	Ostatní			
SO 52-22-02	Silniční propustek v km 63,966	Ostatní			
SO 52-22-03	Most - nadjezd v km 68,004	Ostatní			
SO 52-22-04	Most - nadjezd v km 68,443	Ostatní			
SO 52-22-05	Tunelový most v km 69,585	Ostatní			
SO 52-22-06	Most - nadjezd v km 70,898	Ostatní			
SO 52-22-07	Silniční propustek v km 68,890	Ostatní			
SO 52-24-01	Soběslav-Doubr, zárubní zdi v km 68,19-68,41	SZDC			
SO 52-24-03	Soběslav-Doubr, zárubní zdi v km 68,58-68,79	SZDC			
SO 52-24-04	Soběslav-Doubr, zárubní zdi v km 68,96-69,02	SZDC			
SO 52-24-05	Soběslav-Doubr, soubor zdí podél pozemních komunikací	Ostatní			
SO 52-24-05.10	Soběslav-Doubr, soubor zdí podél pozemních komunikací, areál S+R Reality	Ostatní			
SO 52-26-01.1	Snesení mostů na staré trati km 63,007	SZDC			
SO 52-26-01.2	Snesení mostů na staré trati km 63,670	SZDC			
SO 52-26-01.3	Snesení mostů na staré trati km 68,981	SZDC			
SO 51-27-01	Návěstní krakorec v km 62,331	SZDC			
SO 52-27-01	Návěstní lávka v km 68,885	SZDC			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				56 676,71	3 789 962,14
SO 52-74-03.1	Soběslav-Doubr, přeložka TS 22/04 kv EON km 63,680 - část Gollat	Ostatní			
SO 52-74-20	Soběslav, přeložka kabelové skříňe - Chlumákov	Ostatní			
SO 52-83-01.2	Soběslav-Doubr, náhradní výsadba, 2. etapa	Ostatní			
E.1.6 Potrubní vedení				3 991 907,85	55 541 197,20
SO 51-70-03.2	Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa, přípojka SZDC	SZDC			
SO 51-70-03.12	Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa	Ostatní			
SO 51-70-04	Žst. Soběslav, přeložka kanalizace v km 62,453	Ostatní			
SO 52-70-01	Soběslav-Doubr, dešť. kanalizace pro přel. kom. III/135 v km 63,590	Ostatní			
SO 51-71-03	Žst. Soběslav, přeložka vody DN100 a ochr.nadř. DN300 v přel.sit. III/13521	Ostatní			
SO 51-71-04	Žst. Soběslav, přeložka vodovodu DN 300 v km 62,63	Ostatní			
SO 52-71-01	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4	Ostatní			
SO 52-71-01.1	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4 - provizorní přeložka	Ostatní			
SO 52-71-03	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 200 v km 64,1-64,4	Ostatní			
SO 52-71-02	Soběslav-Doubr, přepojení vody DN 110 IPE, v km 64,38	SZDC			
SO 52-71-04	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 400 v km 69,3	Ostatní			
SO 52-71-04.1	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 400 v km 69,3 - provizorní přeložka	Ostatní			
SO 52-71-05	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75	Ostatní			
SO 52-71-06	Soběslav-Doubr, přípojka požární vody Zvěrotický tunel	Ostatní			
SO 52-71-07	Soběslav-Doubr, přeložka vody DN 300 v km 63,59	Ostatní			
SO 52-71-08	Soběslav-Doubr, přeložka anodového uzemnění DN 800 JVS v km 68,35	Ostatní			
SO 51-72-02	Žst. Soběslav, přeložka plynu STL PE 63 v přel silnice III/13521	Ostatní			
SO 52-73-01	Soběslav-Doubr, rekonstrukce meliorací	Ostatní			
E.1.7 Železniční tunely					
E.1.8 Komunikace					

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 51-30-02.10	Zst. Soběslav, Pfof, silnice III/13521, úprava areálu S+R Reality	Ostatní			
SO 51-30-03	Zst. Soběslav, úpravy komunikací u podchodu v km 62,422	SZDC			
SO 52-30-01	Soběslav-Doubí, Pfoložka silnice II/135	Ostatní			
SO 52-30-01.10	Soběslav-Doubí, Pfoložka silnice II/135, napojení areálu M-Belt	Ostatní			
SO 52-30-02	Soběslav-Doubí, Přístupová kom. k portálu v km 64,317	Ostatní			
SO 52-30-03	Soběslav-Doubí, Propojení silnice II/135 a sev. okraje Zvěrotic	Ostatní			
SO 52-30-04	Soběslav-Doubí, Pfoložka silnice III/13527	Ostatní			
SO 52-30-04.10	Soběslav-Doubí, Pfoložka silnice III/13527, příjezd k havarijní nádrži RSD	Ostatní			
SO 52-30-06	Soběslav-Doubí, Pfoložka polní cesty km 66,45	Ostatní			
SO 52-30-07	Soběslav-Doubí, Přístupy na pozemky v km 68,1 - Myslkovice	Ostatní			
SO 52-30-08	Soběslav-Doubí, Pfoložka lesní cesty km 67,0	Ostatní			
SO 52-30-09	Soběslav-Doubí, Pfoložka polní cesty km 66,0	Ostatní			
SO 52-30-10	Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Myslkovice	SZDC			
SO 52-30-11	Soběslav-Doubí, Pfoložka silnice III/13528 v km 68,0 (Myslkovice-Janov)	Ostatní			
SO 52-30-12	Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace ke SpS Myslkovice	SZDC			
SO 52-30-13	Soběslav-Doubí, přístupová cesta k základnové stanici GSM-R, km 64,7	SZDC			
SO 52-30-14	Soběslav-Doubí, Pfoložka polní cesty km 69,0	Ostatní			
SO 52-30-16	Soběslav-Doubí, Pfoložka polní cesty km 69,45	Ostatní			
SO 52-30-17	Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Doubí	SZDC			
SO 52-30-18	Soběslav-Doubí, Pfoložka silnice km 70,7	Ostatní			
SO 52-30-18.10	Soběslav-Doubí, Pfoložka silnice km 70,7, příjezd RIBEDO	Ostatní			
E.1.10 Protihlukové objekty				0,00	29 873 907,08
SO 51-50-01.2	Zst. Soběslav, protihluková stěna, 2. etapa	SZDC			
SO 52-50-01	Soběslav-Doubí, protihluková stěna	SZDC			
SO 52-50-02	Soběslav-Doubí, protihluková stěna, Tyršova ul.	SZDC			
E.2 Pozemní stavební objekty				736 636,70	60 710 501,83
SO 52-40-02	Soběslav-Doubí, přesunutí křižku	Ostatní			
SO 52-46-01	Soběslav-Doubí, oplotení blokoridoru	SZDC			
SO 52-46-02	Soběslav-Doubí, oplotení II/135 Soběslav	Ostatní			
SO 52-46-03	Soběslav-Doubí, úprava v km 63,900-64,000	Ostatní			
SO 52-46-04	Soběslav-Doubí, úprava oplotení km 70,990-71,04	Ostatní			
SO 51-41-03	Zst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413	SZDC			
SO 51-41-03.10	Zst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413 - osvětlení	SZDC			
SO 52-41-01	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice - přístřešky pro cestující	SZDC			
SO 52-41-03	Soběslav - Doubí, zast. Doubí u Tábora - přístřešky pro cestující	SZDC			
SO 52-51-01	Soběslav-Doubí, následná protihluková opatření	SZDC			
SO 51-43-01.2	Zst. Soběslav, orientační systém, 2. etapa	SZDC			
SO 51-43-01.10	Zst. Soběslav, orientační systém podchodu v km 62,413	SZDC			
SO 52-43-01	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice, orientační systém	SZDC			
SO 52-43-02	Soběslav-Doubí, zast. Doubí, orientační systém	SZDC			
SO 51-45-02	Zst. Soběslav, demolice garáže	SZDC			
SO 53-45-01	Veselí n.L.-Doubí, odstranění zařízení staré trati	SZDC			
SO 52-45-01	Soběslav-Doubí, demolice	SZDC			
E.3.1 Trakční vedení					
SO 51-60-01.2	Zst. Soběslav, úpravy TV, 2. etapa	SZDC			
SO 52-60-01	Soběslav - Doubí, úpravy TV	SZDC			
SO 52-60-02	SpS Myslkovice, připojení SpS na TV	SZDC			
E. 3.3. Spínací stanice - stavební část					
SO 52-40-01	Soběslav-Doubí-spínací stanice Myslkovice	SZDC			
E.3.4 Ohřev výměn EOV					
SO 51-62-04.2	Zst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 2. etapa	SZDC			
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					
SO 51-62-03.2	Zst. Soběslav, úpravy rozvodů nn a osvětlení stanice, 2. etapa	SZDC			
SO 51-62-05.2	Zst. Soběslav, DOUO, 2. etapa	SZDC			
SO 52-62-01	Soběslav-Doubí, zvláštní tunel-elektroinstalace, osvětlení	SZDC			
SO 52-62-02	Soběslav-Doubí, přípojka základnové stanice GSM	SZDC			
SO 52-62-03	Soběslav-Doubí, zast. a SpS Myslkovice - přípojka nn	SZDC			
SO 52-62-04	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice - rozvody nn a osvětlení	SZDC			
SO 52-62-05	Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOUO	SZDC			
SO 52-62-06	Soběslav-Doubí, zast. Doubí - přípojka nn	SZDC			
SO 52-62-08	Soběslav-Doubí, zast. Doubí-rozvody nn a osvětlení	SZDC			
E.3.7 Ukolnění kovových konstrukcí					
SO 51-61-01.2	Zst. Soběslav, ukolnění vodivých konstrukcí, 2. etapa	SZDC			
SO 52-61-01	Soběslav - Doubí, ukolnění vodivých konstrukcí	SZDC			
Všeobecný objekt				7 935 234,74	150 407 708,41
SO 08-08	Všeobecný objekt	SZDC			
Dělení majetku:					
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]				
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]				
	Kontrolní součet [Kč]		3 865 692 669,62	-6 449 793,22	3 859 242 876,40

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1097711

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4c2a5044-c2b4-491f-b9b6-4d8310326226

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.09.2020 09:32:02



aa81edee-1f72-4052-919b-25f50d722bdd