

**Časový harmonogram plnění**  
**Příloha č. 2**

Název části		termín plnění poř. délka trvání
<b>Část I - projektová dokumentace</b>		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
c	dokumentace pro společné ÚR a SP stavby	
c1	SO odvodnění	do 15.3.2021
c2	SO venkovní fontána	
c3	SO venkovní úpravy	
b	dokumentace ke stavebnímu povolení	
	SO stavební úpravy objektu	
b1	část stavební úpravy	do 30. 3. 2021
b2	část Snížení energetické náročnosti budovy	do 15. 2. 2021
d	dokumentace k provedení díla	
	SO stavební úpravy objektu	
d1	část stavební úpravy	do 30. 4. 2021
d2	část Snížení energetické náročnosti budovy	do 15.2.2021
	<i>regenerace obvodového pláště budovy</i>	
	<i>optimalizace otopné soustavy</i>	
	<i>optimalizace vnitřního osvětlení</i>	
	<i>systém nuceného větrání</i>	
	<i>fotovoltaika</i>	
d3	SO odvodnění	do 15. 5. 2021
d4	SO venkovní fontána	
d5	SO venkovní úpravy	
d6	SO interiér	
e	harmonogram	do 30. 5. 2021

f1	položkový rozpočet a výkaz výměr pro část "Snížení energetické náročnosti budovy"	do 15.2.2021
f2-f3	položkový rozpočet a výkaz výměr pro ostatní SO stavby	do 30. 5. 2021
<b>Část II - inženýrská činnost</b>		
	podání žádosti ke společnému ÚR a SP včetně získání kladných stanovisek DOSS a správců IS	do 30. 4. 2021
	podání žádosti k SP včetně kladných stanovisek DOOS a správců IS	do 15. 5. 2021
	pravomocné stavební povolení	do 12 týdnů od podání žádosti
	pravomocné společné povolení	do 16 týdnů od podání žádosti
<b>Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby</b>		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 07-08/2021)
<b>Část IV - výkon autorského dozoru projektu</b>		
	provádění AD při realizaci stavby	na výzvu objednatele (předpoklad realizace od 10/2021)

Vokrouhlé dne 14.09.2020

Ing. arch. Jiří Kňákal, v.r.

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí