

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

## Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Skalice“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrušešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 118 300 19

ev. č. registru VZ: 64019133

číslo jednací: 19220/2020-SŽ-OŘ HKR-ST HKR

a

#### **Společnost obchodních společností s názvem: „EDIKT - N+N“**

se sídlem: EDIKT a.s., Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

Založená společníky:

#### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva, a

Ing. Janem Velikovským, zastupujícím člena představenstva CBCZ group a.s.

(vedoucí společník)

a

#### **N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

zastoupena: Ing. Davidem Novákem, jednatelem

(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 19. 9. 2019.

bank. spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2114525664/2700

**Korespondenční adresa:** viz sídlo zhotovitele  
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **148/19 058/210**

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Skalice**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 118 300 19, číslo smlouvy zhotovitele: 148/19 058/210, uzavřené dne 17. 10. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **18 365 100,00 Kč**

(slovy: osmnáct milionů tři sta šedesát pět tisíc jedno sto korun českých)

Celková výše víceprací činí: **317 771,72 Kč**

(slovy: tři sta sedmnáct tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých sedmdesát dva haléřů)

Celková výše méněprací činí: **272 839,40 Kč**

(slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíc osm set třicet devět korun českých čtyřicet haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 44 932,32 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc devět set třicet dva korun českých třicet dva haléřů).

**Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 18 410 032,32 Kč**

(slovy: osmnáct milionů čtyři sta deset tisíc třicet dva korun českých třicet dva haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 18 410 032,32 Kč

slovy: osmnáct milionů čtyři sta deset tisíc třicet dva korun českých třicet dva haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.12** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 19. 9. 2019 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy:    Soupis víceprací a méněprací  
              Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 14. 9. 2020

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Lubor Hrubeš  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

V Českých Budějovicích dne 9. 9. 2020

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Pavel Štindl  
EDIKT a.s.  
předseda představenstva

.....  
Ing. Jan Velikovský  
EDIKT a.s.  
za člena představenstva  
CBCZ group a.s.

V Litoměřicích dne

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. David Novák  
N+N – Konstrukce a dopravní stavby  
Litoměřice, s.r.o.  
jednatel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: .....

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku****Č. j.: 18142/2020-SŽ-OŘ HKR-ST HKR****Název veřejné zakázky: Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Skalice****Číslo registru 64019133****Číslo původní Smlouvy: S 640 118 300 19****Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1****Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 01 Železniční svršek****SO 01.2 Následná úprava GPK****Iniciátor změny: zhotovitel****Předběžný souhlas (kdy, kým): 23. 6. 2020, XXX, XXX****Důvod realizace ZBV před schválením ZL: výluky ve dnech 23. - 24. 6. 2020****Stručný popis změny:**V části SO 01 Železniční svršek:

Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle technické specifikace zakázky. Důsledkem této změny došlo ke snížení o 6 kusů svarů kolejnic tv. S49 a ke snížení o 4 kusy svarů kolejnic tv. R65. Dále bylo zástupcem ST HK z technických důvodů při stavbě rozhodnuto o změně technologie svařování u 2 ks svarů kolejnic tv. R65, které byly provedeny technologií termitového svařování.

Po odkrytí přejezdových panelů byl zjištěn nevyhovující stav pat kolejnic. Zástupcem ST HK tedy bylo rozhodnuto o jejich nahrazení kolejnicemi jinými.

Na základě provedených průzkumů bylo zjištěno, že kolejového lože a zemina nebyla kontaminována nebezpečnými látkami. Z uvedeného důvodu nebyl při likvidaci opadu hrazen poplatek za uložení nebezpečného odpadu.

Tyto změny vyvolaly vícepráce a méněpráce.

V části SO 01.2 Následná úprava GPK:

Při následné úpravě GPK byla spotřeba kameniva vyšší než byl předpoklad.

Tato změna vyvolala vícepráce.

**Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 18 365 100,00 Kč****Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 317 771,72 Kč, tj. 1,73 % z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 272 839,40 Kč, tj. 1,49 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí 44 932,32 Kč tj. 0,24 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE** **ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO  NE** **Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ****Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit**

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**SCHVALUJI ZAMÍTÁM SCHVALUJI S PODMÍNKOU **Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:**

| PS, SO, JV    | Cena dle SOD            | Vícepráce            | Méněpráce            | Cena po změně           |
|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| SO 01         | 16161822,25             | 89732,00             | 272839,40            | 15978714,85             |
| SO 01.1       | 135083,46               | 0,00                 | 0,00                 | 135083,46               |
| SO 01.2       | 1150081,82              | 228039,72            | 0,00                 | 1378121,54              |
| VON           | 918112,47               | 0,00                 | 0,00                 | 918112,47               |
| <b>Celkem</b> | <b>18 365 100,00 Kč</b> | <b>317 771,72 Kč</b> | <b>272 839,40 Kč</b> | <b>18 410 032,32 Kč</b> |

**1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace**

Jméno:

Datum:

Podpis:

XXX

**2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt**

Jméno:

Datum:

Podpis:

XXX

Jméno:

Datum:

Podpis:

XXX

**3) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji Nedoporučuji 

Jméno:

Datum:

Podpis:

XXX

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji Nedoporučuji 

Jméno:

Datum:

Podpis:

XXX

**5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji Nedoporučuji 

Jméno:

Datum:

Podpis:

XXX

**6) Stanovisko odb. VZ OŘ:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

**7) Stanovisko NPI:**

**Doporučuji**  **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

**8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:**

**Schvaluji**  **Zamítám**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

**Přílohy:**

Soupis víceprací a méněprací

Název stavby: **Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Skalice**  
 Název PS, SO: **SO 01 Železniční svršek**

| poř.č .pol.                       | kód položky | název položky  | měrná jednotka | množství dle SoD vč. dodatků | ZL celkem množství | ZL vícepráce množství | ZL méněpráce množství | množství po změně | jednotková cena (Kč) | ZL cena celkem bez DPH (Kč) | ZL cena víceprací bez DPH (Kč) | ZL cena méněprací bez DPH (Kč) | Způsob ocenění změny   |
|-----------------------------------|-------------|--|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 52                                | 5910015010  | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60 (R65)  | svar           | 42,000                       | -4,000             |                       | 4,000                 |                   |                      | -23 382,80                  | 0,00                           | 23 382,80                      | dle původní smlouvy    |
| 53                                | 5910020030  | Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49                 | svar           | 84,000                       | -6,000             |                       | 6,000                 |                   |                      | -34 716,60                  | 0,00                           | 34 716,60                      | dle původní smlouvy    |
| N1                                | 5910020020  | Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. R65                 | svar           | 0,000                        | 2,000              | 2,000                 |                       |                   |                      | 9 800,00                    | 9 800,00                       | 0,00                           | dle Sborníku ÚOŽI 2020 |
| 35                                | 5907015415  | Ojedinehá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d" | m              | 22,000                       | 50,000             | 50,000                |                       |                   |                      | 15 510,00                   | 15 510,00                      | 0,00                           | dle původní smlouvy    |
| 160                               | 9909000100  | Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku  | t              | 1 897,482                    | 180,000            | 180,000               |                       |                   |                      | 64 422,00                   | 64 422,00                      | 0,00                           | dle původní smlouvy    |
| 161                               | 9909000200  | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku                                   | t              | 180,000                      | -180,000           |                       | 180,000               |                   |                      | -214 740,00                 | 0,00                           | 214 740,00                     | dle původní smlouvy    |
| <b>Celková cena v PS, SO (Kč)</b> |             |  |                |                              |                    |                       |                       |                   |                      | <b>-183 107,40</b>          | 89 732,00                      | 272 839,40                     |                        |

Název stavby: **Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Skalice**  
 Název PS, SO: **SO 01.2 - Následná úprava GPK**

| poř.č .pol.                       | kód položky | název položky   | měrná jednotka | množství dle SoD vč. dodatků | ZL celkem množství | ZL vícepráce množství | ZL méněpráce množství | množství po změně | jednotková cena (Kč) | ZL cena celkem bez DPH (Kč) | ZL cena víceprací bez DPH (Kč) | ZL cena méněprací bez DPH (Kč) | Způsob ocenění změny |
|-----------------------------------|-------------|---|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1                                 | 5905105030  | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji   | m3             | 70,800                       | 70,800             | 70,800                |                       |                   |                      | 32 093,64                   | 32 093,64                      | 0,00                           | dle původní smlouvy  |
| 3                                 | 5955101000  | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI   | t              | 144,078                      | 144,078            | 144,078               |                       |                   |                      | 58 438,04                   | 58 438,04                      | 0,00                           | dle původní smlouvy  |
| 7                                 | 9902100600  | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km | t              | 144,078                      | 144,078            | 144,078               |                       |                   |                      | 137 508,04                  | 137 508,04                     | 0,00                           | dle původní smlouvy  |
| <b>Celková cena v PS, SO (Kč)</b> |             |   |                |                              |                    |                       |                       |                   |                      | <b>228 039,72</b>           | 228 039,72                     | 0,00                           |                      |

|                     |                  |                   |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Celková cena</b> | <b>44 932,32</b> | <b>317 771,72</b> | <b>272 839,40</b> |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1097745

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d79f5e4e-80a9-4295-aa46-5fcbd7d0828f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.09.2020 09:57:01

