

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO č.j.
MUCT/12527/2020/RMI/JKO/SML/43 evidovaný na ORMI
pod č.j. MUCT/18281/2020/RMI/JKO/SML/58**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„Oprava podlahových krytin v objektu A
v MŠ Habrmanova v České Třebové“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

Město Česká Třebová

Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

Staré náměstí 78, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ

Ing. Karel Švercl,

Jitka Kršková,

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

H-FLOOR s.r.o.

Svitavská 500/7, 678 01 BLANSKO

Jiřím Holíkem – jednatelem společnosti

Jiří Holík

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „*dodatek*“) ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/12527/2020/RMI/JKO/SML/43 jsou práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly nebyly součástí provádění stavebních prací. Dle požadavku paní ředitelky se jedná o sjednocení podlahové krytiny v celém objektu mateřské školky a výměnu textilní podlahové krytiny.

Rozsah předmětu tohoto dodatku je stanoven Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.8.2020, tvoří přílohu č.1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o dodávku a montáž PVC podlahové krytiny vč. vyrovnání podkladu stěrkou v chodbě u logopedické

třídy v pavilonu B, schodový profil, výměnu kobercové krytiny v kanceláři hospodářky a dodání čtyř kusů dětských koberců vč obšití.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst.1

Uzavřením tohoto dodatku č.1 se v důsledku provedení změn mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava podlahových krytin v objektu A v MŠ Habrmanova v České Třebové“. Rozsah díla je stanoven položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 23.04.2020, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č.1 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.8.2020, která tvoří přílohu č.2.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku provedení změn mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	322.907,76 Kč
---------------------	----------------------

Cena Dodatku č.1:

Cena bez DPH	44.773,50 Kč
---------------------	---------------------

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH	367.681,26 Kč
---------------------	----------------------

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Cenová nabídka zhotovitele, jenž obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 757 ze dne 17.08.2020.

V České Třebové dne 25.08.2020

V České Třebové dne 20.08.2020

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
v. r.

.....
zhotovitel
Jiří Holík, jednatel společnosti
v. r.