

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 04. 2020 na provedení stavebních prací na dílo „Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Za Chlumem, Bílina“ (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: NATURTEP spol. s.r.o.
sídlo: Údolí 632/16, Dubí, 417 01
IČ: 27347311
DIČ: CZ27347311
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem, odd. C, vložka 25432

zastoupení pro věci smluvní: Petr Macháček – jednatel společnosti
zastoupení pro věci technické: Miroslav Macháček – jednatel společnosti
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „**Rekonstrukci školní jídelny, ZŠ Za Chlumem, Bílina**“ uzavřené dne 28. 04. 2020 dále jen „smlouva“), a to z důvodu použití jiné materiálové technologie stropních podhledů a změn s tím souvisejících, jiného typu světel, úpravy stěny pod výdejními okénky a výměně ventilů na radiátorech.

I. Účel a předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. V odst. 5.1 smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 04. 2020 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

I.1. Původní znění čl. V. odst. 5.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy), který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu (součet dle přílohy č. 1) bez DPH činí **1 508 981,34 Kč** (slovy: jeden milion pět set osm tisíc devět set osmdesát jedna korun českých a třicet čtyři haléřů)

21 % DPH **316 886,08 Kč**

(slovy: tři sta šestnáct tisíc osm set osmdesát šest korun českých a osm haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **1 825 867,42 Kč**

(slovy: jeden milion osm set dvacet pět tisíc osm set šedesát sedm korun českých a čtyřicet dva haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.“

I.2. Změny provedené tímto dodatkem jsou uvedeny v příloze č. 1 (Změnový list).

Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- II.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
- II.4. Tento dodatek byl schválen radou města dne 01. 09. 2020, č. usnesení 989.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

V Bílině dne 11.09.2020

V Dubí dne 14.09.2020

Město Bílina

NATURTEP spol. s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Petr Macháček
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list