



D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1268/ORM/2019 ze dne 16. 8. 2019 ve znění uzavřené dle § 2586 a násl. při adekvátním použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 781/20-RM ze dne 30. 7. 2020 na akci:

„Dopravní terminál – ul. Havlíčkova, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)
2. Zhotovitel: **Dipl. – Ing. Till Rehwaldt**
se sídlem: Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. Eliškou Černou, na základě plné moci
Zapsaný: v registru ČKA jako autorizovaný krajinářský architekt
IČO: 07699239
DIČ: CZ684019988
(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 16. 8. 2019 spolu uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev.č. 1268/ORM/2019, jejímž předmětem je vypracování studie, projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit veškerou potřebnou inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) v přípravné fázi stavby, a to vše související s akcí „Dopravní terminál – ul. Havlíčkova, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu dodatečných požadavků objednatele na úpravu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby a současně z důvodů objektivní potřeby rozšíření výše uvedených projektových dokumentací, a to o objekty přeložky trakčního trolejového vedení, trakčního kabelového vedení a veřejného osvětlení, a to vše v místě plánované stavby dopravního terminálu na ul. Havlíčkova.
3. Smluvní strany se tedy dohodly, že projektová dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby, jako část díla, bude rozšířena o stavební objekt trakčního trolejového vedení, který bude obsahovat přeložky stožárů, úpravu trakčního vedení a nosné sítě a znovu umístění elektrické a sjezdové výhybny, dále o stavební objekt trakčního kabelového vedení, který bude obsahovat přeložku trakčních kabelů k nově

umístěnému napájecímu bodu a o stavební objekt veřejného osvětlení, který bude obsahovat umístění světelných bodů na nové trakční stožáry, rozvody kabelů veřejného osvětlení a světelně technický výpočet. Požadavek na toto rozšíření předmětu díla o přeložky trakčního trolejového vedení vzešel po prověření dispozičního řešení dopravního terminálu v rámci vypracování studie, jakožto části díla dle uzavřené smlouvy.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly změně smlouvy v níže uvedeném rozsahu.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v tomto ustanovení.
2. Dále smluvní strany mění v čl. IV. odst. 2. písm. b) smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazuje ji následujícím zněním:

„b) Dle nabídky zhotovitele jakožto účastníka veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva, ze dne 31. 5. 2019 a doplněné nabídkou zhotovitele ze dne 16. 7. 2020.“

3. Zároveň smluvní strany upravují čl. V. odst. 1. a 2. smlouvy tak, kdy původní textaci těchto ustanovení ruší a nahrazují ji následujícím zněním:

„1. Dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení provádění díla:

dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta pro provedení studie:

60 kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy

1.3. Lhůta pro provedení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, a to vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto územního rozhodnutí:

do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1

1.4. Lhůta provedení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto stavebního povolení:

do 170 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby

1.5. Lhůta provedení projektové dokumentace pro provádění stavby objednateli vč. zajištění činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby:

do 50 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

1.6. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Výše uvedené lhůty plnění nevyklučují možnost dřívějšího plnění.

4. Dále smluvní strany ruší čl. VI. odst. 1. a nahrazují jej následujícím zněním:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení veřejné zakázky z 31. 5. 2019 a doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 16. 7. 2020. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.

	cena bez DPH
▪ Studie	200.000,- Kč
▪ Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti	270.000,- Kč
Dodatek č. 1	
Rozšíření projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, a to o stavební objekt trakčního trolejového vedení, stavební objekt trakčního kabelového vedení a o stavební objekt veřejného osvětlení vč. zajištění veškeré inženýrské činnosti	
	107.000,- Kč
▪ Měření stávající hladiny hluku v území - nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat	10.000,- Kč
▪ Hluková studie - nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat	25.000,- Kč
▪ Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti	400.000,- Kč
Dodatek č. 1	
Rozšíření projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, a to o stavební objekt trakčního trolejového vedení, stavební objekt trakčního kabelového vedení vč. zajištění veškeré inženýrské činnosti	
	86.000,- Kč
▪ Náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření - nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat	25.000,- Kč
▪ Projektová dokumentace pro provádění stavby (včetně činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi)	250.000,- Kč
Dodatek č. 1	
Rozšíření projektové dokumentace pro provádění stavby, a to o stavební objekt trakčního trolejového vedení, stavební objekt trakčního kabelového vedení a o stavební objekt veřejného osvětlení	
	114.000,- Kč
▪ Autorský dozor	170.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	1.657.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V PRAZE dne: 26.8.2020



Za zhotovitele

V JIHLAVĚ... dne: 11.9.2020



Za objednatele

